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2026年一级建造师《建筑工程管理与实务》章节题

第 1篇 建筑工程技术

第 1章 建筑工程设计技术

1.1 建筑物的构成与设计要求

一、单项选择题

1.下列属于工业建筑的是（ ）。

A.宿舍 B.办公楼

C.仓库 D.医院

2.下列建筑物属于公共建筑的是（ ）。

A.居民楼 B.宿舍

C.厂房 D.宾馆

3.按使用功能划分，下列属于居住建筑的是（ ）。

A.办公楼 B.宾馆

C.医院 D.宿舍楼

4.按照民用建筑分类标准，属于超高层建筑的是（ ）。

A.高度 50m的建筑 B.高度 70m的建筑

C.高度 90m的建筑 D.高度 110m的建筑

5.按民用建筑的规模大小分类，属于大型性建筑的是（ ）。

A.学校 B.住宅

C.火车站 D.医院

6.按民用建筑的规模大小分类，属于大量性建筑的是（ ）。

A.体育馆 B.航空港

C.火车站 D.学校

7.在设备体系的分类中，用于通信、信息、探测、报警的是（ ）。

A.强电系统 B.弱电系统

C.给排水系统 D.供热通风系统

8.在建筑物的组成体系中，承受竖向和侧向荷载的是（ ）。

A.结构体系 B.设备体系

C.围护体系 D.支撑体系

9.在建筑物的组成体系中，能够遮蔽外界恶劣气候的侵袭，同时也起到隔声的是（ ）。

A.设备体系 B.结构体系

C.围护体系 D.构造体系

10.某多层住宅建筑，建筑屋面为平屋顶，建筑室外设计地面至檐口顶点的高度为 24.2m，至女儿墙顶点

的高度为 24.8m，则该住宅建筑高度为（ ）m。

A.24.8 B.24.5
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C.24.2 D.24.0

11.下列属于强电系统的是（ ）。

A.报警 B.信息

C.通信 D.照明

12.某历史建筑，屋面为平屋面，室外设计地面至屋面的高度为 20m，至女儿墙高度为 20.5m，屋面有一

局部突出用房，占总面积的 1/5，突出用房至屋面的高度为 1m，则该建筑高度为（ ）m。

A.20 B.20.5

C.21 D.21.5

13.初步设计文件的内容不包括（ ）。

A.工程概算书 B.主要设备或材料表

C.有关专业计算书 D.工程预算书

14.在建筑设计理念中，体现出满足建筑功能要求的是（ ）。

A.新设计的单体建筑，应与所在基地形成协调的室外空间组合，创造出良好的室外环境

B.建筑设计要努力创造具有时代精神和延续文脉的建筑空间组合与建筑形象

C.学校建筑的设计，要满足教学活动的需要，教室设计应做到合理布局，使各类活动有序进行、动静

分离、互不干扰

D.设计和建造房屋要有周密的计划和核算，重视经济领域的客观规律，讲究经济效益

15.下列关于建筑室内声环境，说法错误的是（ ）。

A.室内允许噪声级采用 A声级作为评价量

B.室内允许噪声级应为关窗状态下昼间和夜间时段的标准值

C.对安静要求较高的民用建筑，宜设置于本区域主要噪声源夏季主导风向的下风侧

D.宜使卧室、起居室（厅）布置在背噪声源的一侧

16.抗震设防类别中，丙类是（ ）。

A.标准设防类 B.重点设防类

C.特殊设防类 D.适度设防类

17.抗震等级不低于二级的框架梁、柱、节点核芯区的混凝土强度等级不应低于（ ）。

A.C20 B.C30

C.C25 D.C35

18.使用上有特殊要求的设施，涉及国家公共安全的重大建筑与市政工程，地震时可能发生严重次生灾害

等特别重大灾害后果，需要进行特殊设防的建筑与市政工程的是（ ）。

A.甲类 B.乙类

C.丙类 D.丁类

19.我国抗震设防的依据是（ ）。

A.抗震设防烈度 B.地震烈度

C.地震震级 D.基本烈度

20.按标准要求进行设防的建筑与市政工程的是（ ）。

A.甲类 B.乙类

C.丙类 D.丁类

21.隔震层中的隔震支座应在安装前进行出厂检验，应符合的规定说法正确的是（ ）。
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A.重点设防类建筑，每种规格产品抽样数量应为 50%，有不合格试件时，应 100%检测

B.每项工程抽样总数不应少于 20件

C.隔震支座外露的金属部件表面应进行防锈处理

D.高层及复杂隔震结构隔震支座应进行设计阶段的验算

22.下列建筑物中，属于工业建筑的是（ ）。【新增】

A.电影院

B.仓储建筑

C.住宅

D.饲料加工站

23.在建筑物的设备体系中，照明属于（ ）。【新增】

A.强电系统

B.弱电系统

C.供热通风系统

D.给水排水系统

24.照明设计标准规定的照明种类包括（ ）。【新增】

A.一般照明

B.局部照明

C.氛围照明

D.正常照明

25.为避免地震时基础转动加重建筑震害，抗震设计基础应具有良好的（ ）。【新增】

A.刚度和整体性

B.整体性和竖向抗侧力

C.整体性和抗转动能力

D.刚度和抗倾覆能力

二、多项选择题

1.建筑物由（ ）体系组成。

A.结构 B.屋面

C.围护 D.装修

E.设备

2.建筑物的结构体系包括（ ）。

A.屋面 B.地基

C.柱 D.板

E.墙

3.建筑物的围护体系包括（ ）。

A.屋面 B.外墙

C.内墙 D.外门

E.外窗

4.弱电系统包括（ ）。

A.供电 B.通信
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C.信息 D.照明

E.报警

5.根据《建筑设计防火规范》，高层民用建筑可分为一类和二类。下列属于一类民用建筑的有（ ）。

A.建筑高度大于 50m的住宅建筑

B.建筑高度大于 54m的公共建筑

C.25m高的医疗建筑

D.市级以上的广播电视建筑、电力调度建筑

E.49m高的藏书超过 100万册的图书馆

6.下列关于建筑室内物理环境技术要求，说法正确的有（ ）。

A.需识别颜色的场所，应采用不改变天然光光色的采光材料

B.卧室、起居室（厅）布置在背噪声源的一侧

C.未设置通风系统的居住建筑，户型进深不应超过 10m

D.外墙隔热采用深色外饰面

E.夏热冬冷地区、严寒及寒冷地区等采用自然通风的 I类民用建筑最小通风换气次数不应低于 0.5/h，

必要时应采取机械通风换气措施

7.消能器的选择应考虑的因素有（ ）。

A.设计要求 B.结构类型

C.经济条件 D.结构控制参数

E.使用环境

8.消能器与支撑、连接件之间宜采用的连接方式有（ ）。

A.高强度螺栓连接 B.销轴连接

C.焊接 D.机械连接

E.铆接

9.消能器与主体结构的连接一般分为（ ）。

A.门柱型 B.墙型

C.支撑型 D.腋撑型

E.球型

10.隔震结构宜采用的隔震支座类型，主要包括（ ）。

A.天然橡胶支座 B.橡塑共混支座

C.摩擦摆支座 D.非弹性滑板支座

E.低阻尼橡胶支座

11.关于砌体结构房屋抗震构造措施说法正确的有（ ）。

A.砌体房屋应设置现浇钢筋混凝土圈梁、构造柱或芯柱

B.砌体结构房屋中的构造柱、芯柱、圈梁的混凝土强度等级不得低于 C20

C.砌体结构房屋中砌体抗震墙，应先浇构造柱、框架梁柱后砌墙

D.楼、屋盖的钢筋混凝土梁或屋架应与墙、柱或圈梁可靠连接，也可采用独立砖柱

E.装配式楼梯段应与平台板的梁可靠连接

12.砌体结构房屋有（ ）的现浇混凝土结构用来抗震。

A.圈梁 B.过梁
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C.楼板 D.构造柱

E.芯柱

1.2 建筑构造设计的基本要求

一、单项选择题

1.开向公共走道的窗扇，其底面高度不应低于（ ）。

A.1.5m B.1.8m

C.2.0m D.2.2m

2.设计无要求时，室外疏散楼梯的疏散出口门应采用（ ）级防火门。

A.甲 B.乙

C.丙 D.丁

3.室外疏散楼梯周围（ ）m内的墙面上，除疏散门外，不应设其他门窗洞口。

A.1.5 B.2.0

C.2.5 D.3.0

4.楼梯空间防火设计人流股数最低限值为（ ）。

A.一股 B.两股

C.三股 D.四股

5.某医院病房楼，当设计无要求时，疏散楼梯净宽度最小值是（ ）。

A.1.1m B.1.2m

C.1.3m D.1.5m

6.下列关于电梯设置，说法错误的是（ ）。

A.高层公共建筑和高层非住宅类居住建筑的电梯台数不应少于 3台

B.建筑内设有电梯时，应设置至少 1台无障碍电梯

C.电梯井道和机房与有安静要求的用房贴邻布置时，应采取隔振、隔声措施

D.电梯机房应采取隔热、通风、防尘等措施

7.室外疏散楼梯段，当设计无要求时，耐火极限最小值是（ ）h。

A.0.20 B.0.25

C.0.30 D.0.35

8.住宅建筑室内疏散楼梯的最小净宽度为（ ）。

A.1.0m B.1.1m

C.1.2m D.1.3m

9.当设计无要求时，梯段踏步净高最小值为（ ）。

A.1.8m B.2.0m

C.2.2m D.2.5m

10.在建筑构造要求中，关于楼梯的建筑构造说法中正确的是（ ）。

A.居住建筑疏散楼梯的最小净宽度 1.2m

B.室内楼梯扶手高度自踏步前缘线量起不宜小于 0.9m

C.住宅共用楼梯踏步最小宽度 0.28m

D.小学楼梯踏步最大高度 0.16m
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11.水平防潮层应设置在室内地坪（±0.000）以下（ ）处。

A.30mm B.60mm

C.100mm D.120mm

12.某工程屋面做法为压型金属板，当设计无要求时，屋面坡度最小值是（ ）。

A.1% B.2%

C.3% D.5%

13.关于楼地面构造的说法，不正确的有（ ）。

A.存放食品、食料或药物等房间，可以采用有毒塑料、涂料或水玻璃等做面层材料

B.幼儿经常出入的通道应为防滑地面

C.在楼面面层与楼板之间和与墙接合处加弹性阻尼材料

D.内保温的建筑，靠近外墙处的楼板也会因此处的温度较低而出现结露的现象，做楼面装修前，应先

在靠近外墙处楼板上下作保温处理

14.当设计无要求时，女儿墙与屋顶交接处泛水高度最小值是（ ）mm。

A.250 B.300

C.350 D.400

15.关于防火门的说法，不符合《建筑设计防火规范》要求的是（ ）。

A.防火门为朝疏散方向开启的平开门，并在关闭后能从任何一侧手动开启

B.用于疏散的走道、楼梯间和前室的防火门，具有自行关闭的功能

C.在变形缝附近的防火门，应在楼层数较少的一侧

D.在设置防火墙确有困难的场所，可采用防火卷帘作防火分区分隔

16.某工程防火门设计为甲级，其耐火极限是（ ）h。

A.0.6 B.0.9

C.1.2 D.1.5

17.砌体墙身的水平防潮层的位置为（ ）。

A.做在墙体内、高于室外地坪、位于室内地层密实材料垫层中部、室内地坪以下 60mm处

B.做在墙体内、低于室外地坪、位于室内地层密实材料垫层中部、室内地坪以下 60mm处

C.做在墙体内、高于室外地坪、位于室内地层密实材料垫层下部、室内地坪以下 60mm处

D.做在墙体内、低于室外地坪、位于室内地层密实材料垫层下部、室内地坪以下 60mm处

18.关于吊顶的装修构造及施工要求说法不正确的是（ ）。

A.重量大于 3kg的物体，以及有振动的设备应直接吊挂在建筑承重结构上。

B.吊点距主龙骨端部的距离不应大于 400mm

C.龙骨在短向跨度上应根据材质适当起拱

D.大面积吊顶或在吊顶应力集中处应设置分缝，留缝处龙骨和面层均应断开，以防止吊顶开裂

19.关于涂饰工程的说法，正确的是（ ）。

A.混凝土基层涂刷溶剂型涂料时，含水率不得大于 10%

B.抹灰基层涂刷乳液型涂料时，含水率不得大于 12%

C.木质基层的含水率不得大于 10%

D.新建筑物的混凝土或抹灰基层在涂饰涂料前应涂刷抗碱封闭底漆

20.下列地面面层中，属于整体面层的是（ ）。
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A.水磨石面层 B.花岗石面层

C.大理石面层 D.实木地板面层

21.下列关于变形缝构造要求，说法错误的是（ ）。

A.变形缝不应穿过卫生间、盥洗室和浴室等用水的房间

B.转角型变形缝两侧的安装结构面是互相平行的

C.转角型变形缝两侧的安装结构面是互相垂直的

D.根据设计缝宽确定选用规格，确定伸缩量

22.当设计无要求时，吊顶起拱方向通常应按房间的（ ）起拱。

A.长向跨度 B.短向跨度

C.对角线方向任意方向 D.任意方向

23.幼儿园建筑中幼儿经常出入的通道应为（ ）地面。

A.暖性 B.弹性

C.防滑 D.耐磨

24.存放食品房间的楼地面面层应采用（ ）材料。【新增】

A.柔性

B.不透水

C.环保

D.耐磨防滑

25.医院病房楼室内疏散楼梯的最小净宽度是（ ）米。【新增】

A.1.10
B.1.20
C.1.30
D.1.50

二、多项选择题

1.下列防火门构造的基本要求中，正确的有（ ）。

A.甲级防火门耐火极限应为 1.0h

B.向内开启

C.关闭后应能从内外两侧手动开启

D.具有自行关闭功能

E.开启后，门扇不应跨越变形缝

2.关于楼梯空间尺度要求的说法，正确的有（ ）。

A.应至少一侧设扶手

B.梯段净宽达三股人流时两侧设扶手

C.公共楼梯每个梯段的踏步不应少于 3级

D.梯段净高不小 2.0m

E.踏步前缘部分宜有防滑措施

3.建筑内非承重墙的主要功能有（ ）。

A.保温 B.美化

C.隔声 D.承重
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E.防水

4.关于疏散楼梯和平台的说法，正确的有（ ）。

A.可采用难燃材料制作

B.平台的耐火极限应不低于 1h，楼梯段的耐火极限应不低于 0.25h

C.疏散门应正对着楼梯段

D.在楼梯周围 2m内的墙面上，除疏散门外，不应设其他门窗洞口

E.疏散出口的门应采用甲级防火门，且门应向内开

5.涂饰施工中必须使用耐水腻子的部位有（ ）。

A.卫生间 B.厨房

C.卧室 D.客厅

E.地下室

6.根据建筑使用功能，楼面、地面应满足的要求有（ ）。

A.隔声 B.保温

C.防火 D.防水

E.抗震

1.3 建筑结构体系和设计作用（荷载）

一、单项选择题

1.某沿海建筑遇八级热带风暴，结构局部出现损伤但不发生倒塌，说明该建筑物满足（ ）功能要求。

A.安全性 B.经济性

C.适用性 D.耐久性

2.在正常使用的条件下，结构应能承受可能出现的各种荷载作用和变形而不发生破坏，体现了建筑结构

具有的（ ）功能。

A.安全性 B.适用性

C.耐久性 D.经济性

3.下列事件中，满足结构安全性功能要求的是（ ）。

A.某建筑物遇到强烈地震，虽有局部损伤，但结构整体稳定

B.某厂房在正常使用时，吊车梁变形过大使吊车无法正常运行

C.某游泳馆在正常使用时，水池出现裂缝不能蓄水

D.某水下构筑物在正常维护条件下，钢筋受到严重锈蚀，但满足使用年限

4.下列事件中，属于满足结构耐久性功能要求的有（ ）。

A.某建筑物遇到强烈地震，虽有局部损伤，但结构整体稳定

B.某厂房在正常使用时，吊车梁出现变形，但在规范规定之内，吊车正常运行

C.某游泳馆在正常使用时，水池出现裂缝，但在规范规定之内，水池正常蓄水

D.某水下构筑物在正常维护条件下，钢筋受到严重锈蚀，但满足使用年限

5.结构设计时，应根据结构破坏可能产生后果的严重性，采用不同的安全等级。结构部件的安全等级不

得低于（ ）级。【修订】

A.一 B.二

C.三 D.四
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6.吊车梁变形过大使吊车无法正常运行，说明该吊车梁不满足（ ）要求。

A.安全性 B.经济性

C.适用性 D.耐久性

7.关于悬臂梁端部最大位移的说法，正确的是（ ）。

A.与材料的弹性模量成正比 B.与荷载成反比

C.与截面的惯性矩成正比 D.与跨度的 4次方成正比

8.通常条件下，对梁变形影响最大的因素是（ ）。

A.材料性能 B.构件跨度

C.构件截面 D.荷载

9.根据《建筑结构可靠度设计统一标准》，特别重要的建筑的设计工作年限通常为（ ）年。

A.5 B.25

C.50 D.100

10.对于临时性房屋，其设计工作年限为（ ）年。

A.5 B.25

C.50 D.100

11.一般环境对混凝土和钢筋的腐蚀机理是（ ）。

A.正常大气作用引起的钢筋锈蚀

B.反复冻融导致混凝土损伤

C.氯盐引起钢筋锈蚀

D.硫酸盐等化学物质对混凝土的腐蚀

12.海洋环境下，引起混凝土内钢筋锈蚀的主要因素是（ ）。

A.混凝土硬化 B.反复冻融

C.氯盐 D.硫酸盐

13.直接接触土体浇筑的构件，其混凝土最小保护层厚度是（ ）mm。

A.50 B.60

C.70 D.80

14.一般环境下，设计年限为 50年的普通房屋建筑，满足耐久性要求的混凝土最低强度等级是（ ）。

A.C20 B.C25

C.C30 D.C40

15.一般环境中，设计工作年限为 50年的钢筋混凝土梁（混凝土强度等级 C30）的最小保护层厚度为（ ）

mm。

A.15 B.20

C.25 D.30

16.预应力混凝土楼板的混凝土最低强度等级不应低于（ ）。

A.C30 B.C35

C.C40 D.C45

17.I—A环境中使用年限低于 100年的板、墙，当混凝土骨料最大公称粒径不大于 15mm时，保护层最小

厚度可降为（ ）mm。

A.15 B.25
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C.30 D.40

18.楼盖和屋盖采用钢筋混凝土结构，而墙和柱采用砌体结构建造的房屋属于（ ）体系建筑。

A.剪力墙 B.桁架结构

C.混合结构 D.框架结构

19.住宅建筑最适合采用的建筑结构体系是（ ），一般在 6层以下。

A.混合结构体系

B.框架结构体系

C.框架剪力墙结构

D.剪力墙体系

20.关于框架结构的特点说法正确的有（ ）。

A.侧向刚度大 B.水平荷载作用下侧移小

C.多应用于住宅建筑 D.结构建筑平面布置灵活

21.下列建筑结构体系中，（ ）结构体系的主要缺点是侧向刚度较小，当层数较多时，会产生过大的

侧移，易引起非结构性构件（如隔墙、装饰等）破坏，而影响使用。

A.框架 B.混合

C.剪力墙 D.框架剪力墙

22.在框架—剪力墙结构中，主要承受竖向荷载的是（ ）。

A.剪力墙 B.框架

C.剪力墙和框架 D.不能确定

23.下列建筑结构体系中，侧向刚度最大的是（ ）。

A.桁架结构体系

B.筒体结构体系

C.框架—剪力墙结构体系

D.混合结构体系

24.常见建筑结构体系中，框架剪力墙体系在（ ）m高度范围内都可以适用。

A.120 B.140

C.160 D.170

25.在建筑结构体系中，单层厂房的屋架常选用（ ）结构。

A.筒体 B.桁架

C.拱式 D.网架

26.以承受轴向压力为主的结构有（ ）。

A.拱式结构 B.悬索结构

C.网架结构 D.桁架结构

27.网架结构可分为平板网架和曲面网架。平板网架采用较多，其优点是：空间受力体系，杆件主要承受

（ ）

A.压力 B.剪力

C.弯矩 D.轴向力

28.悬索结构的主要承重构件是（ ）。

A.钢索保护套管 B.螺栓
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C.铆钉 D.受拉的钢索

29.下列属于永久荷载的是（ ）。

A.固定设备 B.活动隔墙

C.风荷载 D.雪荷载

30.结构设计风荷载的基本风压应根据（ ）进行计算。【新增】

A.风向影响系数

B.基本风速值

C.风荷载体型系数

D.风压高度变化系数

二、多项选择题

1.下列事件中，满足结构适用性功能要求的有（ ）。

A.某建筑物遇到强烈地震，虽有局部损伤，但结构整体稳定

B.某厂房在正常使用时，吊车梁出现变形，但在规范规定之内，吊车正常运行

C.某游泳馆在正常使用时，水池出现裂缝，但在规范规定之内，水池正常蓄水

D.某水下构筑物在正常维护条件下，钢筋受到严重锈蚀，但满足使用年限

E.某厂房结构在正常施工时，受到八级热带风暴作用，但坚固不坏

2.关于悬臂梁端部最大位移的说法，正确的有（ ）。

A.跨度越大，变形越大

B.截面的惯性矩越大，变形越小

C.材料弹性模量越小，变形越大

D.材料弹性模量越大，变形越大

E.外荷载越大，变形越大

3.对混凝土构件耐久性影响较大的因素有（ ）。

A.结构形式

B.环境类别

C.混凝土最低强度等级

D.混凝土保护层厚度

E.钢筋数量

4.关于剪力墙结构优点的说法，正确的有（ ）。

A.结构自重大 B.水平荷载作用下侧移小

C.侧向刚度大 D.间距小

E.平面布置灵活

5.平板网架结构的优点有（ ）。

A.受力合理 B.节约材料

C.整体性能好 D.刚度大

E.抗震性能较差

6.关于框架结构体系优点的说法，正确的有（ ）。

A.建筑平面布置灵活 B.可形成较大的建筑空间
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C.横向刚度大，整体性好 D.抗侧移刚度小

E.建筑立面处理也比较方便

7.结构的可靠性包括（ ）。【新增】

A.稳定性

B.安全性

C.耐久性

D.经济性

E.适用性

1.4 建筑结构设计构造基本要求

一、单项选择题

1.关于一般环境条件下建筑结构混凝土板构造要求的说法，错误的是（ ）。

A.矩形截面框架梁的截面宽度不应小于 200mm

B.矩形截面框架柱的边长不应小于 300mm

C.现浇钢筋混凝土实心屋面板的厚度不应小于 100mm

D.高层建筑剪力墙的截面厚度不应小于 180mm

2.砌体结构工程中，混凝土砌块砌体的灌孔混凝土最低强度等级不得低于（ ）。

A.Cb20 B.Cb30

C.C30 D.C35

3.普通混凝土结构中普通钢筋应采取可靠的措施（ ）。

A.防水 B.锚固

C.保护 D.防腐

二、多项选择题

1.对设计工作年限为 50年的混凝土结构，结构混凝土的强度等级尚应符合（ ）。

A.素混凝土结构构件的混凝土强度等级不应低于 C20

B.钢筋混凝土结构构件的混凝土强度等级不应低于 C25

C.预应力混凝土楼板结构的混凝土强度等级不应低于 C40

D.钢—混凝土组合结构构件的混凝土强度等级不应低于 C30

E.承受重复荷载作用的钢筋混凝土结构构件，混凝土强度等级不应低于 C30

2.关于混凝土结构构件的最小截面尺寸，规定正确的有（ ）。

A.现浇钢筋混凝土实心楼板的厚度不应小于 80mm

B.现浇空心楼板的顶板、底板厚度均不应小于 50mm

C.预制钢筋混凝土实心叠合楼板的预制底板厚度不应小于 50mm

D.预制钢筋混凝土实心叠合楼板的后浇混凝土厚度不应小于 70mm

E.多层建筑剪力墙的截面厚度不应小于 140mm

3.设计工作年限 50年的混凝土结构，混凝土的强度等级的规定正确的有（ ）。

A.素混凝土结构构件不应低于 C25

B.钢筋混凝土结构构件不应低于 C30
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C.预应力混凝土楼板结构的混凝土强度等级不应低于 C40

D.钢—混凝土组合结构构件不应低于 C30

E.采用 500MPa等级钢筋的钢筋混凝土结构构件不应低于 C30

4.进行混凝土结构构件的钢筋代换时，应符合设计规定的构件（ ）要求。

A.承载能力 B.正常使用

C.配筋构造 D.耐久性能

E.经济性

5.结构混凝土强度等级选用应满足工程结构的（ ）需求。

A.高度 B.承载力

C.刚度 D.耐久性

E.经济性

6.混凝土结构最小截面尺寸正确的有（ ）。

A.矩形截面框架梁的截面宽度不应小于 200mm

B.框架柱的边长不应小于 300mm

C.圆形截面柱的直径不应小于 300mm

D.高层建筑剪力墙的截面厚度不应小于 140mm

E.现浇钢筋混凝土实心楼板的厚度不应小于 80mm

1.5 装配式建筑设计基本要求

一、单项选择题

1.关于装配式混凝土建筑优点的说法，错误的是（ ）。

A.缩短工期 B.节约能源

C.减少消耗 D.无法保证质量

2.下列关于装配式混凝土结构的设计，说法错误的是（ ）。

A.应采取有效措施加强结构的整体性

B.装配式结构不宜采用高强混凝土、高强钢筋

C.装配式结构的节点和接缝应受力明确、构造可靠

D.应根据连接节点和接缝的构造方式和性能，确定结构的整体计算模型

3.下列关于剪力墙结构设计要求，说法错误的是（ ）。

A.应沿一个方向布置剪力墙

B.预制剪力墙宜采用一字形

C.夹心外墙板的夹层厚度不宜大于 120mm

D.接缝处后浇混凝土上表面应设置粗糙面

4.装配式钢结构外墙系统与结构系统的连接形式不包括（ ）。

A.内嵌式 B.外挂式

C.嵌挂结合式 D.粘接式

二、多项选择题

1.装配式构件钢筋连接可采用（ ）等做法。

A.套筒灌浆连接 B.焊接
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C.机械连接 D.预留孔洞搭接连接

E.铆钉连接

第 2章 建筑工程设计技术

2.1 结构工程材料

一、单项选择题

1.根据国家的有关规定，终凝时间不得长于 6.5h的水泥是（ ）。

A.硅酸盐水泥 B.普通硅酸盐水泥

C.矿渣硅酸盐水泥 D.火山硅酸盐水泥

2.下列强度等级的水泥品种中，属于早强型水泥的是（ ）。

A.P·O，42.5 B.P·O，42.5R

C.P·I，42.5 D.P·Ⅱ，42.5

3.硅酸盐水泥的终凝时间不得长于（ ）h。

A.6.5 B.7

C.7.5 D.10

5.水泥强度等级是根据胶砂法测定水泥（ ）的抗压强度和抗折强度来判定。

A.3d和 7d B.3d和 28d

C.7d和 14d D.7d和 28d

6.关于常用水泥凝结时间的说法，正确的是（ ）。

A.初凝时间不宜过长，终凝时间不宜过短

B.初凝时间是指从水泥加水拌合起至水泥浆开始产生强度所需的时间

C.终凝时间是指从水泥加水拌合起至水泥浆达到设计强度所需的时间

D.六大常用水泥的初凝时间均不得短于 45min，硅酸盐水泥的终凝时间不得长于 6.5h

7.下列各种水泥中，凝结硬化速度最快、早期强度最高的是（ ）。

A.硅酸盐水泥 B.普通水泥

C.矿渣水泥 D.粉煤灰水泥

8.受侵蚀介质作用的混凝土，不宜使用（ ）。

A.硅酸盐水泥 B.火山灰水泥

C.矿渣水泥 D.粉煤灰水泥

9.下列水泥品种中，水化热最大的是（ ）。

A.硅酸盐水泥 B.矿渣水泥

C.火山灰水泥 D.复合水泥

10.粉煤灰水泥主要特征是（ ）。

A.水化热较小 B.抗冻性好

C.干缩性较大 D.早期强度高

11.下列混凝土外加剂中，宜用于有抗冻融要求混凝土、泵送混凝土和易产生泌水的混凝土的外加剂是

（ ）。【新增】

A.膨胀剂 B.缓凝剂
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C.早强剂 D.引气剂

12.改善混凝土耐久性的外加剂是（ ）。【新增】

A.缓凝剂 B.早强剂

C.引气剂 D.速凝剂

13.下列建筑部位中，可用蒸压砖砌筑的是（ ）。【新增】

A.普通地下室内墙

B.受急热急冷的墙体

C.有酸性介质腐蚀的墙体

D.长期受热的墙体

14.根据《普通混凝土力学性能试验方法标准》，试件养护的标准条件是（ ）。

A.温度 20±2℃，相对湿度最低限值 85%

B.温度 20±2℃，相对湿度最低限值 95%

C.温度 25±2℃，相对湿度最低限值 85%

D.温度 25±2℃，相对湿度最低限值 95%

15.预应力混凝土用高强度钢筋具有硬钢的特点，不能测定其（ ）。【新增】

A.屈服点

B.伸长率

C.抗拉强度

D.条件曲服强度

16.泵送混凝土的细骨料宜选用（ ）。【新增】

A.中砂

B.细砂

C.特细砂

D.粗砂

17.混凝土抗硫酸盐侵蚀试验采用的试件是（ ）。【新增】

A.100mm×100mm×100mm

B.150mm×150mm×150mm

C.70.7mm×70.7mm×70.7mm
D.40mm×40mm×160mm

18.含碳量为 0.8%的碳素钢属于（ ）。

A.低碳钢 B.中碳钢

C.高碳钢 D.合金钢

19.在工程应用中，钢筋的塑性指标通常用（ ）表示。

A.抗拉强度 B.屈服强度

C.强屈比 D.伸长率

20.按国家标准规定，有较高要求的抗震结构适用的钢筋是（ ）。

A.HPB300E B.HRB400

C.HRBF400 D.HRB400E

21.某钢筋表面轧有 4E，φ20，代表的含义是（ ）。
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A.普通热轧钢筋，直径 20mm

B.抗震热轧光圆钢筋，直径 20mm

C.抗震热轧带肋钢筋，直径 20mm

D.抗震细晶粒热轧光圆钢筋，直径 20mm

22.（ ）是结构设计中钢材强度的取值依据。

A.屈服强度 B.抗拉强度

C.伸长率 D.强屈比

23.建筑钢材拉伸性能的指标不包括（ ）。

A.屈服强度 B.抗拉强度

C.伸长率 D.冷弯性能

24.关于建筑用钢材拉伸性能说法正确的是（ ）。

A.强屈比越小，安全性越高

B.强屈比越大，钢材强度利用率越高

C.伸长率越大，钢材塑性越小

D.钢材强度设计取值依据是屈服强度

25.下列关于配制混凝土时水泥强度选择的说法，正确的是（ ）。

A.一般以水泥强度等级为混凝土强度等级的 0.9～1.5倍为宜

B.高强度等级混凝土可取 1.5～2.0倍

C.用低强度等级水泥配制高强度等级混凝土时，会影响和易性及密实度

D.用高强度等级水泥配制低强度等级混凝土时，应掺入一定数量的混合材料

26.已知拌制 1m3混凝土的干砂 600kg，水 180kg，砂率为 0.34，则石子用量为（ ）kg。

A.984.71 B.1164.71

C.1584.71 D.1764.71

27.关于混凝土立方体抗压强度测定的说法，正确的是（ ）。

A.标准养护温度为 20±5℃，湿度 95%以上

B.混凝土立方体试件的边长为 70.7mm

C.测得的抗压强度保证率为 100%

D.标准养护 28d

28.有关蒸压砖的说法，正确的是（ ）。

A.可以长期受热 200℃以上

B.尺寸规格与实心黏土砖相同

C.可用于有酸性介质腐蚀的建筑部位

D.可经受急冷急热

30.主要用于框架填充墙和自承重隔墙的砌体材料是（ ）。

A.烧结普通砖 B.烧结空心砖

C.烧结多孔砖 D.混凝土砖

31.关于砌体结构砌筑用砂浆的说法正确的有（ ）。

A.立方体试块尺寸为 150mm×150mm×150mm

B.圆锥沉入深度越小，砂浆的流动性越大
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C.三个测值的最大值或最小值中有一个与中间值的差值超过中间值的 15%时，则该组试件的试验结果

无效

D.砂浆的分层度不得＞30mm

二、多项选择题

1.热轧光圆钢筋主要作用包括（ ）。

A.用作板的受力钢筋 B.构造钢筋

C.用作梁的受力钢筋 D.箍筋

E.用作柱的受力钢筋

2.下列建筑钢材的性能指标中，属于力学性能的有（ ）。

A.拉伸性能 B.冲击性能

C.疲劳性能 D.弯曲性能

E.焊接性能

3.混凝土拌合物的和易性是一项综合性技术性能，包括（ ）。

A.流动性 B.黏聚性

C.保水性 D.抗渗性

E.抗冻性

4.影响混凝土拌合物和易性的因素有（ ）。

A.单位体积用水量 B.砂率

C.时间 D.温度

E.水泥的安定性

5.关于普通混凝土的说法，正确的有（ ）。

A.工地上常用坍落度或坍落扩展度作为混凝土流动性指标

B.混凝土坍落度愈大表示流动性愈小

C.混凝土维勃稠度值愈大表示流动性愈小

D.砂率是影响混凝土和易性最主要因素

E.砂率是指混凝土中砂的质量占石子质量的百分率

6.下列关于混凝土流动性说法正确的有（ ）。

A.工地上常用坍落度或坍落扩展度作为流动性指标

B.对坍落度值小于 10mm的干硬性混凝土拌合物，可以用维勃稠度作为流动性指标

C.坍落度越大表示流动性越大

D.稠度值越大表示流动性越大

E.砂率是影响混凝土和易性的最主要因素

7.混凝土的抗渗性能主要与其（ ）有关。

A.密实度 B.内部孔隙的大小

C.强度 D.内部孔隙的构造

E.保水性

8.混凝土的耐久性包括（ ）等指标。

A.抗渗性 B.抗冻性
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C.和易性 D.碳化

E.粘接性

9.可以改善混凝土流动性能的外加剂有（ ）。【新增】

A.缓凝剂 B.减水剂

C.引气剂 D.早强剂

E.泵送剂

10.衡量砂浆质量的指标主要包括（ ）。

A.耐久性 B.强度

C.黏聚性 D.流动性

E.保水性

11.下列关于混凝土的碳化说法正确的有（ ）。

A.环境中的二氧化碳与水泥石中的氢氧化钙反应

B.碳化可削弱混凝土对钢筋的保护，导致钢筋锈蚀

C.碳化显著增加混凝土收缩

D.使混凝土抗拉、抗折强度降低

E.使混凝土抗拉强度增加

12.关于在混凝土中掺入减水剂所起的作用，正确的有（ ）。

A.若不减少拌合用水量，能显著提高拌合物的流动性

B.当减水而不减少水泥时，可提高混凝土强度

C.若减水的同时适当减少水泥用量，则可节约水泥

D.混凝土的耐久性得到显著改善

E.混凝土的安全性得到显著提高

13.施工中宜采用混凝土缓凝剂的有（ ）。

A.高温季节混凝土

B.蒸汽养护混凝土

C.大体积混凝土

D.滑模工艺混凝土

E.远距离运输的商品混凝土

14.引气剂主要用于下列（ ）工程中。

A.有抗渗要求的混凝土

B.高强混凝土

C.有耐磨要求的混凝土

D.有抗冻要求的混凝土

E.泌水严重的混凝土

15.矿渣水泥的主要特性有（ ）。

A.抗渗性差 B.干缩性小

C.抗冻性差 D.泌水性大

E.耐热性差

16.以下属于水泥物理要求的是（ ）。【新增】
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A.凝结时间

B.强度

C.烧失量

D.细度

E.水溶性铬

2.2 装饰装修工程材料

一、单项选择题

1.关于建筑花岗岩特性的说法，正确的是（ ）。

A.强度低 B.呈酸性

C.密度小 D.硬度低

2.天然大理石属于（ ）石材。

A.酸性硬 B.酸性中硬

C.碱性硬 D.碱性中硬

3.木材的干缩湿胀变形在各个方向上有所不同，变形量从小到大依次是（ ）。

A.顺纹、径向、弦向 B.径向、顺纹、弦向

C.径向、弦向、顺纹 D.弦向、径向、顺纹

4.湿胀可造成木材（ ）。

A.翘曲 B.开裂

C.鼓凸 D.接榫松动

5.下列不属于安全玻璃的是（ ）

A.钢化玻璃 B.防火玻璃

C.平板玻璃 D.夹层玻璃

6.下列关于钢化玻璃的表述错误的是（ ）。

A.机械强度高 B.弹性好

C.碎后不易伤人 D.热稳定性差

7.夹层玻璃的特点不包括（ ）。

A.透明度好 B.抗冲击性能高

C.碎片也不会散落伤人 D.保温隔热

8.同时具有光学性能良好、保温隔热降低能耗、防结露、良好的隔声性能等功能的，是（ ）。

A.夹层玻璃 B.净片玻璃

C.隔音玻璃 D.中空玻璃

9.电梯轿厢内壁常用的材料是（ ）。【新增】

A.冷弯型钢

B.装饰不锈钢

C.轻型钢龙骨

D.普通热氧型钢

10.有抗击作用要求及水下工程等安全性能高的场所或部位一般选用（ ）。

A.钢化玻璃 B.夹丝玻璃
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C.夹层玻璃 D.中空玻璃

11.下列关于中空玻璃的主要性能特点说法，错误的是（ ）。

A.光学性能良好 B.保温隔热

C.安全性能好 D.良好的隔声性能

12.关于普通平板玻璃特性说法，正确的是（ ）。

A.热稳定性好 B.热稳定性差

C.防火性能较好 D.抗拉强度高于抗压强度

13.关于钢化玻璃特性的说法，正确的是（ ）。

A.使用时可以切割 B.机械强度高

C.碎后易伤人 D.热稳定性差

14.关于夹层玻璃的特性说法错误的是（ ）。

A.透明度好

B.抗冲击性能要比一般平板玻璃低

C.由于粘结用中间层（PVB胶片等材料）的粘合作用，玻璃即使破碎时，碎片也不会散落伤人

D.通过采用不同的原片玻璃，夹层玻璃还可具有耐久、耐热、耐湿、耐寒等性能

二、多项选择题

1.影响木材力学性质的含水率指标包括（ ）。

A.纤维饱和点 B.平衡饱和点

C.平衡含水率 D.纤维含水率

E.最优含水率

2.木材干缩所导致的现象有（ ）。

A.表面鼓凸 B.开裂

C.接榫松动 D.翘曲

E.拼缝不严

3.下列属于安全玻璃的有（ ）。

A.钢化玻璃 B.防火玻璃

C.着色玻璃 D.中空玻璃

E.平板玻璃

4.建筑腻子按使用部位，分为（ ）。

A.找平腻子 B.弹性腻子

C.防水腻子 D.内墙腻子

E.外墙腻子

2.3 建筑功能材料

一、单项选择题

1.下列属于刚性防水材料的是（ ）。

A.防水卷材 B.防水涂料

C.止水条 D.防水砂浆

2.防水卷材的耐老化性指标可用来表示防水卷材的（ ）性能。
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A.拉伸 B.大气稳定

C.温度稳定 D.柔韧

3.下列关于防水卷材的叙述，错误的是（ ）。

A.SBS卷材适用于工业与民用建筑的屋面及地下防水工程，尤其适用于较低气温环境的建筑防水

B.SBS卷材适用于工业与民用建筑的屋面及地下防水工程，尤其适用于较高气温环境的建筑防水

C.防水卷材的防水性常用不透水性、抗渗透性等指标表示

D.APP卷材适用于工业与民用建筑的屋面及地下防水工程，以及道路、桥梁等工程的防水，尤其适用

于较高气温环境的建筑防水

4.低温弯折性属于防水卷材的（ ）。

A.防水性 B.大气稳定性

C.柔韧性 D.机械力学性能

5.下列防水材料中，属于柔性防水的是（ ）。

A.防水砂浆 B.防水混凝土

C.掺有外加剂的砂浆 D.密封材料

6.按材料形状分，不属于纤维状保温材料有（ ）。

A.岩棉 B.矿渣棉

C.玻璃棉 D.膨胀蛭石

7.保温功能性指标的好坏是由材料导热系数的大小决定的，其说法正确的是（ ）。

A.导热系数越小，保温性能越好

B.导热系数越大，保温性能越好

C.导热系数越小，保温性能越差

D.材料密度越小，保温性能越差

8.影响保温材料导热系数的因素中，说法正确的是（ ）。

A.表观密度小，导热系数大；孔隙率相同时，孔隙尺寸越大，导热系数越大

B.表观密度小，导热系数小；孔隙率相同时，孔隙尺寸越大，导热系数越大

C.表观密度小，导热系数小；孔隙率相同时，孔隙尺寸越小，导热系数越大

D.表观密度小，导热系数大；孔隙率相同时，孔隙尺寸越小，导热系数越小

9.下列材料导热系数大小的排序正确的是（ ）。

A.金属＞非金属＞气体＞液体

B.金属＞液体＞非金属＞气体

C.金属＞非金属＞液体＞气体

D.液体＞金属＞非金属＞气体

二、多项选择题

1.以下属于柔性防水材料的有（ ）。

A.防水混凝土 B.防水砂浆

C.水泥基渗透结晶型防水涂料 D.防水卷材

E.防水涂料

2.防水涂料按使用部位可以分为（ ）。
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A.屋面防水涂料 B.地下防水涂料

C.墙面防水涂料 D.道桥防水涂料

E.道路防水涂料

3.根据防火涂料所用的分散介质，可分为（ ）。

A.膨胀型防火涂料 B.隧道防火涂料

C.溶剂性防火涂料 D.水基性防火涂料

E.非膨胀型防火涂料

4.关于有机防火堵料的说法，正确的有（ ）。

A.能够重复使用 B.可塑性好

C.固化速度快 D.主要用于封堵后基本不变的场合

E.遇火发泡膨胀

5.关于有机防火封堵材料特点的说法，正确的有（ ）。

A.不能重复使用 B.遇火时发泡膨胀

C.优异的水密性能 D.优异的气密性能

E.可塑性好

6.封堵各种不规则形状的孔洞防火材料是（ ）。

A.有机防火堵料 B.可塑性防火堵料

C.无机防火堵料 D.耐火包

E.阻火包

7.关于无机防火封堵材料特点的说法，正确的有（ ）。

A.固化快速 B.遇火时发泡膨胀

C.有一定可拆性 D.能承受一定重量

E.可塑性好

8.关于影响保温材料导热系数因素的说法，正确的有（ ）。

A.表观密度小的材料，导热系数大

B.孔隙率相同，孔隙尺寸越大，导热系数越大

C.材料吸湿受潮后，导热系数会增大

D.当热流平行于纤维方向，保温性增大

E.材料导热系数随温度的升高而增大

9.影响保温材料导热系数的因素有（ ）。

A.热流方向 B.表观密度与孔隙特征

C.湿度 D.温度

E.材料厚度

10.关于影响保温材料导热系数的因素的说法，正确的有（ ）。

A.金属的导热系数比气体的导热系数小

B.表观密度小的材料，导热系数小

C.材料吸湿受潮后，导热系数就会增大

D.材料的导热系数随温度的升高而增大

E.当热流平行于纤维方向时，保温性能减弱
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11.关于中空玻璃微珠保温隔热材料的特点，说法正确的有（ ）。

A.耐沾污性 B.耐气候老化性

C.反射隔热 D.不燃

E.耐腐蚀

12.防水卷材的防水性指标包括（ ）。【新增】

A.拉力

B.不透水性

C.耐老化性

D.抗渗透性

E.柔性

13.下列保温隔热材料中，属于纤维状保温材料的有（ ）。【新增】

A.岩棉

B.玻化微珠

C.加气混凝土

D.玻璃棉

E.矿渣棉

第 3章 建筑工程施工技术

3.1 施工测量

一、单项选择题

1.关于大中型的施工项目平面控制测量的说法，正确的是（ ）。

A.平面控制测量必须遵循“由局部到整体”的组织实施原则

B.先建立建筑物施工控制网，再建立场区控制网

C.以平面控制网的控制点测设建筑物的主轴线

D.根据副轴线进行建筑物的细部放样

2.关于平面控制测量必须遵循的组织实施原则的说法，正确的是（ ）。

A.由平面到立面 B.由立面到平面

C.由整体到局部 D.由局部到整体

3.测量的基本工作不包括（ ）。

A.测角 B.测距

C.测高程 D.测高差

4.建筑物细部放样的最直接依据是（ ）。

A.施工控制网 B.场区控制网

C.主轴线 D.副轴线

5.A点高程为 33.14m，前视点读数为 0.86m，后视点读数为 1.26m时，则 B点的高程是（ ）。

A.32.54m B.32.74m

C.33.54m D.33.74m

6.对施工控制网为方格形式的建筑场地，最方便的平面点位放线测量方法是（ ）。
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A.直角坐标法 B.极坐标法

C.角度前方交会法 D.距离交会法

7.地面高程测量时，B点的高程是 50.128m，当后视读数为 1.116m，前视读数为 1.285m，则 A点的高

程是（ ）。

A.47.777m B.49.959m

C.50.247m D.52.479m

8.某 B点高程 HB为 30.261m，B点的读数为 0.875m，当 A点读数为 1.114m时，则 A点的高程是（ ）。

A.37.750m B.30.500m

C.31.375m D.30.022m

9.某工程高程测量，已知 A点高程为 Ha，水准仪安置于 A、B两点之间，后视读数为 a，前视读数为 b，

则 B点高程 Hb为（ ）。

A.Hb＝Ha-a-b B.Hb＝Ha＋a-b

C.Hb＝Ha-a＋b D.Hb＝Ha＋a＋b

10.沉降观测基准点，在特等、一等沉降观测时，不应少于（ ）个。

A.1 B.2

C.3 D.4

11.建筑变形测量精度等级分为（ ）等级。

A.二 B.三

C.四 D.五

12.关于沉降观测的周期和时间说法正确的是（ ）。

A.基础完工后和地下室砌筑完工后

B.主体完工后和地下室砌筑完工后

C.基础垫层或基础底部完成后

D.基础垫层完工或地下室砌筑完工后

13.大中型的施工项目，一般应先建立（ ）。

A.场区控制网 B.建筑物施工控制网

C.建筑物主轴线 D.细部放样

14.关于建筑物沉降观测的周期和时间的说法，正确的是（ ）。

A.应在基础底板混凝土浇筑完毕后开始观测

B.民用高层建筑每加高 1层观测 1次

C.施工中若暂时停工，仅需在重新开工时观测 1次

D.竣工后运营阶段，在第一年应观测 3～4次

15.水准仪的主要功能是（ ）。

A.测量待定点的高程

B.测量两点间的水平距离

C.测量两点间的高差

D.测量点的坐标

16.施工测量中，测量角度的仪器是（ ）。
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A.水准仪 B.钢尺

C.经纬仪 D.激光铅直仪

17.经纬仪的主要功能是测量（ ）。

A.角度 B.距离

C.高差 D.高程

18.关于工程测量仪器性能与应用的说法，正确的是（ ）。

A.水准仪可直接测量待定点高程

B.普通水准仪可用于国家三等水准测量

C.经纬仪不可以测量竖直角

D.激光经纬仪不能在夜间进行测量工作

19.建筑工程施工常用的光学经纬仪是（ ）。【新增】

A.J07和 J2

B.J07和 J6

C.J1和 J2

D.J2和 J6

二、多项选择题

1.关于建筑物细部点平面位置测设方法的说法，正确的有（ ）。

A.直角坐标法 B.极坐标法

C.角度前方交会法 D.距离交会法

E.高层传递法

2.民用建筑上部结构沉降观测点宜布置在（ ）。

A.建筑的四角 B.核心筒四角

C.大转角处 D.基础梁上

E.沿外墙每 10～20m处

3.适宜用激光经纬仪进行的测量工作有（ ）。

A.高差测量 B.烟囱准直定位

C.高层建筑垂度观测 D.楼地面找平

E.隧道工程轴线测设

三、简单题

1.施工测量平面控制测量步骤有哪些？

2.在建筑变形观测过程中，发生哪些情况时，必须立即实施安全预案？

3.简述沉降观测的周期和时间要求？

4.简述变形测量基准点设置要求？

3.2 土石方工程施工

一、单项选择题

1.关于岩土工程性能的说法，正确的是（ ）。【修订】
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A.内摩擦角不是土体的抗剪强度指标

B.土体的抗剪强度参数可通过剪切试验测定

C.在土方填筑时，常以土的天然密度控制土的夯实标准

D.土的天然含水量对土体边坡稳定没有影响

2.关于岩土工程性能的说法，错误的是（ ）。

A.单位体积内土的固体颗粒质量与总体积的比值，称为土的干密度

B.土在天然状态下单位体积的质量，称为土的天然密度

C.土的干密度越小，表明土越坚实

D.土的密实度是指土被固体颗粒所充实的程度，反映了土的紧密程度

3.当回填土含水量测试样本质量为 142g、烘干后质量为 121g时，其含水量是（ ）。

A.8.0% B.14.8%

C.16.0% D.17.4%

4.用来分析边坡稳定性的岩土物理力学性能指标是（ ）。【修订】

A.黏聚力 B.抗剪强度

C.密实度 D.内摩擦角

5.在进行土方平衡调配时，需要重点考虑的性能参数是（ ）。

A.天然含水量 B.天然密度

C.密实度 D.可松性

6.通常用来控制土的夯实标准的岩土物理力学性能指标是（ ）。

A.土的干密度 B.土的天然密度

C.土的可松性 D.土的密实度

7.对基坑侧壁安全等级为一级的深基坑工程，宜采取的支护形式为（ ）。

A.水泥土重力式围护墙 B.地下连续墙

C.土钉墙 D.逆作拱墙

8.下列关于土钉墙的说法错误的是（ ）。

A.单一土钉墙适用于地下水位以上或降水的非软土基坑，且深度不宜大于 12m

B.预应力锚杆复合土钉墙适用于地下水位以上或降水的非软土基坑，且深度不宜大于 18m

C.水泥土桩复合土钉墙用于非软土基坑时，基坑深度不宜大于 12m，用于淤泥质土基坑时，基坑深度

不宜大于 6m

D.微型桩复合土钉墙适用于地下水位以上或降水的基坑

9.当基坑底为隔水层且层底作用有承压水时，应进行（ ）。

A.基坑边坡加固 B.地基处理

C.坑底突涌验算 D.边坡失稳验算

10.具有机具简单、使用灵活、装拆方便、降水效果好、可防止流沙现象发生、提高边坡稳定、费用较低

等优点的井点排水方法是（ ）。

A.轻型井点 B.喷射井点

C.沉井井点 D.管井井点

11.在软土地区基坑开挖深度超过（ ）m，一般就要用井点降水。

A.2 B.3
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C.5 D.6

12.工程基坑开挖常用井点回灌技术的主要目的是（ ）。

A.避免坑底土体回弹

B.避免坑底出现管涌

C.减少排水设施，降低施工成本

D.防止降水井点对井点周围建（构）筑物、地下管线的影响

13.基坑土方开挖应遵循“开槽支撑、（ ）、严禁超挖”的原则。

A.先挖后撑，分层开挖 B.先撑后挖，分层开挖

C.先挖后撑，分段开挖 D.先撑后挖，分段开挖

14.土方开挖采用机械开挖时，要事先预留（ ）厚的土。

A.100mm～200mm B.200mm～300mm

C.300mm～400mm D.400mm～500mm

15.深基坑工程的土方开挖方案中，无支护结构的是（ ）。

A.中心岛式挖土 B.盆式挖土

C.逆作法挖土 D.放坡挖土

16.可以用作填方土料的土料是（ ）。

A.淤泥 B.淤泥质土

C.含水溶性硫酸盐 8%的土 D.含有机质 4%的土

17.关于土方回填施工工艺的说法，错误的是（ ）。

A.土料应尽量采用同类土

B.应从场地最低处开始

C.应在相对两侧对称回填

D.填方的密实度要求和质量指标以最大干密度表示

18.基坑土方填筑应（ ）进行回填和夯实。

A.从一侧向另一侧平推

B.在相对两侧或周围同时

C.由近到远

D.在基坑卸土方便处

19.基坑验槽中遇浅部有软弱下卧层时，应在基坑底普遍进行（ ）。

A.观察 B.钎探

C.轻型动力触探 D.静载试验

20.基坑验槽方法通常主要采用（ ）为主。

A.观察法 B.轻型动力触探

C.钎探法 D.经验法

21.在基坑验槽时，对于基底以下不可见部位的土层，要先辅以（ ）配合观察共同完成。

A.局部开挖 B.钎探

C.钻孔 D.超声波检测

22.土方回填工程中，根据压实机具确定的施工参数是（ ）。

A.土料性质 B.土料含水率
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C.压实系数 D.虚铺厚度

23.下列性能指标属于土的抗剪强度指标，反映土的摩擦特性的是（ ）。

A.弹性模量 B.变形模量

C.黏聚力 D.内摩擦角

24.关于土钉墙施工做法，正确的是（ ）。【新增】

A.钢筋网宜在喷射混凝土前铺设

B.开挖后及时封闭临空面

C.喷射混凝土同一分段内自上而下进行

D.成孔注浆型钢筋土钉采用一次注浆工艺

二、多项选择题

1.关于灌注桩排桩支护施工要求的说法，正确的有（ ）。

A.适用于基坑侧壁安全等级为一级、二级、三级的基坑

B.灌注桩排桩应采用依次成桩的施工顺序

C.灌注桩顶应充分泛浆，高度不应小于 500mm

D.水下灌注混凝土时混凝土强度应按设计桩身强度等级进行配制

E.截水帷幕与灌注桩排桩间的净距宜小于 200mm

2.关于土钉墙的构造要求说法，正确的有（ ）。

A.土钉墙坡比不宜大于 1：0.2

B.土钉水平和竖向间距宜为 1～2m

C.注浆用水泥浆强度等级不宜低于 20MPa

D.土钉与加强钢筋宜采用绑扎连接

E.土钉墙宜采用机械成孔

3.关于咬合桩施工要求，说法正确的有（ ）。

A.咬合切割分为软切割和硬切割

B.适用于较深的基坑，可同时用于截水

C.软切割时Ⅰ序应采用超缓凝混凝土，缓凝时间不应小于 48h

D.咬合桩分Ⅰ、Ⅱ两序跳孔施工

E.Ⅱ序桩应采用抗渗混凝土

4.关于土方开挖的说法，正确的有（ ）。

A.基坑开挖可采用机械直接开挖至基底标高

B.基坑开挖方案应根据支护结构设计、降排水要求确定

C.土方开挖前应先进行测量定位，设置好控制点

D.软土基坑必须分层均衡开挖

E.基坑开挖完成后应及时验槽，减少暴露时间

5.排降水危及基坑及周边环境安全时，应采用的措施有（ ）。

A.截水 B.回灌

C.抽水 D.排水

E.降水
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6.基坑验槽工作由（ ）组织相关单位进行。

A.项目负责人 B.项目技术负责人

C.企业技术负责人 D.总监理工程师

E.建设单位项目负责人

7.基坑开挖完毕后，必须参加现场验槽并签署意见的单位有（ ）。

A.质监站 B.监理（建设）单位

C.设计单位 D.勘察单位

E.施工单位

8.地基验槽时，轻型动力触探应检查的内容包括（ ）。

A.地基持力层的强度 B.地基持力层的均匀性

C.基槽的尺寸和位置 D.基槽的边坡稳定情况

E.浅埋软弱下卧层或浅埋突出硬层

9.关于土方填筑与压实的说法，正确的有（ ）。

A.直接将基底充分夯实和碾压密实

B.填土应从场地最低处开始，由下而上分层铺填

C.填土应在宽度上分幅分层进行铺填

D.填方应在相对两侧或周围同时进行回填和夯实

E.填土只能采用同类土填筑

10.基坑侧壁安全等级为一级，可适用的支护结构有（ ）。

A.灌注桩排桩 B.地下连续墙

C.土钉墙 D.型钢水泥土搅拌墙

E.水泥土重力式围护墙

11.关于地下连续墙施工要求，正确的有（ ）。

A.地下连续墙单元槽段长度宜为 8～10m

B.导墙高度不应小于 1.0m

C.应设置现浇钢筋混凝土导墙

D.水下混凝土应采用导管法连续浇筑

E.混凝土达到设计强度后方可进行墙底注浆

12.降水深度（地面以下）大于 6米的降水技术有（ ）。【新增】

A.轻型井点

B.多级轻型井点

C.降水管井

D.喷射井点

E.真空降水管井

3.3 地基与基础工程施工

一、单项选择题

1.下列关于夯实地基的说法，错误的是（ ）。
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A.夯实地基可分为强夯和强夯置换处理地基

B.强夯处理地基适用于碎石土、砂土、低饱和度的粉土与黏性土等地基

C.一般有效加固深度 3～7m

D.强夯置换适用于高饱和度的粉土与软塑—流塑的黏性土等地基上对变形要求不严格的工程

2.（ ）适用于地基的局部加固处理，适用于砂土、粉土、黏性土和人工填土等地基加固。加固材料

选用水泥浆液、硅化浆液和碱液等固化剂。

A.夯实地基 B.换填地基

C.注浆加固 D.微型桩

3.关于钢筋混凝土预制桩施工时锤击沉桩顺序的说法，正确的有（ ）。

A.对于密集桩群，从四周或两边开始分头向中间对称施打

B.当一侧毗邻建筑物时，由毗邻建筑物向另一边施打

C.对基础标高不一的桩，宜先浅后深

D.对不同规格的桩，宜先小后大、先长后短

4.钢筋混凝土预制桩采用锤击沉桩法施工时，其施工工序包括：①打桩机就位；②确定桩位和沉柱顺序；

③吊桩喂桩；④校正；⑤锤击沉柱。通常的施工顺序为（ ）。

A.①②③④⑤ B.②①③④⑤

C.①②③⑤④ D.②①③⑤④

5.钢筋混凝土预制桩制作时，强度达到（ ）的设计强度方可运输。

A.75% B.80%

C.70% D.100%

6.钢筋混凝土预制桩制作时，强度达到（ ）的设计强度方可起吊。

A.75% B.80%

C.70% D.100%

7.下列关于静力压桩法的施工顺序中，正确的是（ ）。

A.先深后浅 B.先小后大

C.先短后长 D.自四周向中间进行

8.钢筋混凝土预制桩采用静力压桩法施工时，其施工工序包括：①压桩机就位；②测量定位；③吊桩、

插桩；④桩身对中调直；⑤静压沉桩。一般的程序为（ ）。

A.①②③④⑤ B.②①③④⑤

C.①②③⑤④ D.②①③⑤④

9.采用静力压桩法施工时，下列说法错误的是（ ）。

A.施工前应进行不少于 3根的试压桩

B.密集群桩区的静压桩不宜 24h连续作业

C.同一承台桩数大于 5根时，不宜连续压桩

D.摩擦桩应以终压力控制为主，桩顶标高控制为辅

10.关于锤击法进行混凝土预制桩施工时，说法错误的是（ ）。

A.混凝土强度达到 70%后方可运输和打桩

B.单节桩采用两支点起吊时，吊点距桩端宜为桩段长的 0.2倍

C.吊运过程中严禁采用拖拉取桩方法
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D.接桩接头宜高出地面 0.5～1m

11.静力压桩，对于承受轴向荷载的端承桩，主要以（ ）控制其入土深度。

A.标高 B.持力层

C.终压力控制 D.锤击数

12.采用静力压桩法进行钢筋混凝土预制桩基础施工时，静压沉桩的紧后工作是（ ）。

A.桩身对中调直 B.接桩

C.吊桩、插桩 D.再静压沉桩

13.关于沉管灌注桩施工要求，说法错误的是（ ）。

A.沉管灌注桩施工可选用单打法、复打法或反插法

B.采用复打法时，复打施工应在第一次浇筑的混凝土初凝前完成

C.初打和复打的桩中心线应重合

D.管内灌满混凝土后应先拔管，再振动

14.下列泥浆护壁钻孔灌注桩施工，说法错误的是（ ）。

A.钻孔内泥浆液面高出地下水位 0.5m

B.端承型桩沉渣厚度不应大于 50mm

C.摩擦型桩沉渣厚度不应大于 100mm

D.注浆量不低于 70%且压力大于设计值时，方可终止注浆

【答案】D

【解析】桩底注浆导管应采用钢管，单根桩上数量不少于两根。注浆终止条件应控制注浆量与注浆压力

两个因素，以前者为主。满足下列条件之一即可终止注浆：（1）注浆总量达到设计要求；（2）注浆量

不低于 80%，且压力大于设计值。

二、多项选择题

1.关于夯实地基的施工要求说法错误的有（ ）。

A.施工前进行试夯，每个试夯区面积不宜小于 15×15m

B.夯实地基夯锤底面形式应采用方形

C.当地下水位较高时，宜采用人工降水使地下水位低于坑底面以下 500mm

D.施工前应查明影响范围内地下构筑物和地下管线的位置，并采取必要措施予以保护

E.夯实地基施工结束后，应待土层休止期结束后，方可进行基础施工

2.下列关于复合地基的说法，正确的有（ ）。

A.夯实水泥土桩复合地基宜选用机械成孔，处理地基深度不宜大于 15m

B.夯实水泥土桩复合地基宜选用人工成孔

C.灰土桩复合地基可处理地基的厚度宜为 3～10m

D.旋喷注浆宜采用强度等级为 42.5级的普通硅酸盐水泥

E.夯实水泥土桩复合地基当采用洛阳铲人工成孔时，深度不宜大于 10m

3.下列桩基检测方法中，可以用以判断桩身完整性类别的试验有（ ）。

A.低应变法 B.静载试验

C.高应变法 D.钻芯法

E.声波透射法

4.关于钢筋混凝土预制桩锤击沉桩顺序的说法，正确的有（ ）。
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A.基坑不大时，打桩可逐排打设

B.对于密集桩群，从中间开始分头向四周或两边对称施打

C.当一侧毗邻建筑物时，由毗邻建筑物处向另一方向施打

D.对基础标高不一的桩，宜先浅后深

E.对不同规格的桩，宜先小后大

5.关于泥浆护壁灌注桩的施工要求，说法错误的有（ ）。

A.施工时，钻孔内泥浆液面高出地下水位 1.0m

B.钢筋笼宜分段制作，接头宜采用焊接或机械连接，接头应相互错开

C.水下混凝土强度应按比设计强度提高等级配置

D.水下混凝土灌注应采用导管法连续灌注

E.水下混凝土超灌高度应高于设计桩顶标高 0.5m以上

6.关于混凝土条形基础施工的说法，正确的有（ ）。

A.宜分段分层连续浇筑

B.一般不留施工缝

C.各段层间应相互衔接

D.每段浇筑长度应控制在 4～5m

E.不宜逐段逐层呈阶梯形向前推进

3.4 主体结构工程施工

一、单项选择题

1.受力钢筋代换应征得（ ）同意。

A.监理单位 B.施工单位

C.设计单位 D.勘察单位

2.关于钢筋加工的说法，正确的是（ ）。

A.钢筋冷拉调直时，不能同时进行除锈

B.HRB级钢筋采用冷拉调直时，冷拉率允许最大值为 4%

C.钢筋的切断口可以有马蹄形现象

D.钢筋的加工宜在常温下进行，加工过程不应加热钢筋

3.关于钢筋加工的说法，正确的是（ ）。

A.不得采用冷拉调直

B.不得采用喷砂除锈

C.不得反复弯折

D.不得采用手动液压切断下料

4.关于钢筋混凝土结构楼板、次梁上层钢筋交叉处钢筋安装的通常做法，正确的是（ ）。

A.板的钢筋在下，次梁钢筋居中，主梁钢筋在上

B.板的钢筋在上，次梁钢筋居中，主梁钢筋在下

C.板的钢筋居中，次梁钢筋在下，主梁钢筋在上

D.板的钢筋在下，次梁钢筋在上，主梁钢筋居中

5.模板工程设计原则不包括（ ）。
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A.安全性 B.实用性

C.耐久性 D.经济性

6.具有整体性好、抗震性强、无拼缝等优点的模板是（ ）。

A.胶合模板 B.大模板

C.组合钢模板 D.钢框木胶合模板

7.某现浇钢筋混凝土板跨度 6m，设计无具体要求，底模及支架拆除时要求混凝土强度达到设计混凝土立

方体抗压强度标准值的百分率最小值是（ ）%。

A.50 B.75

C.80 D.100

8.某悬挑长度为 1.2m，混凝土强度为 C30的现浇阳台板，拆除底模时混凝土强度至少应达到（ ）。

A.15MPa B.21MPa

C.22.5MPa D.30MPa

9.关于模板拆除施工的做法，错误的是（ ）。

A.跨度 2m的双向板，混凝土强度达到设计要求的 50%时，开始拆除底模

B.后张预应力混凝土结构底模在预应力张拉前拆除完毕

C.拆除申请手续经项目技术负责人批准后，开始拆模

D.模板设计无具体要求，先拆非承重的模板，后拆承重的模板

10.某跨度为 2m的板，设计混凝土强度等级为 C20，拆除底模时其同条件养护的标准立方体试块的抗压强

度标准值应至少达到（ ）。

A.5N/mm2 B.10N/mm2

C.15N/mm2 D.20N/mm2

11.某现浇钢筋混凝土梁板跨度为 8m，其模板设计时，起拱高度宜为（ ）。

A.4mm B.6mm

C.16mm D.25mm

12.钢筋的申请、备料、加工的依据是（ ）。

A.钢筋施工图 B.构件配筋图

C.钢筋配料单 D.钢筋下料单

13.同钢号钢筋之间代换时，按钢筋代换前后（ ）相等的原则进行代换。

A.硬度 B.强度

C.数量 D.面积

14.当钢筋混凝土构件按最小配筋率配筋时，其钢筋代换的原则是（ ）代换。

A.等面积 B.等数量

C.等刚度 D.等强度

15.直接承受动力荷载结构中的纵向受力钢筋，其接头优先采用（ ）。

A.闪光对焊 B.绑扎连接

C.钢筋直螺纹套筒连接 D.电弧焊

16.一般情况下，当受拉钢筋直径大于（ ）mm时，不宜采用绑扎搭接接头。

A.22 B.25

C.28 D.32
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17.填充后浇带，可采用微膨胀混凝土、强度等级比原结构强度提高一级，并保持至少（ ）的湿润养

护。

A.7d B.10d

C.14d D.21d

18.地上结构后浇带混凝土湿润养护应至少保持（ ）。

A.7d B.10d

C.14d D.21d

19.对于掺用缓凝型外加剂、矿物掺合料或有抗渗性要求的混凝土、覆盖浇水养护的时间不得少于（ ）。

A.7d B.10d

C.14d D.15d

20.模板及支架应根据施工过程中（ ）进行设计。【新增】

A进度要求

B质量要求

C安全要求

D各种控制工况

21.关于梁、板钢筋的绑扎接头位置，正确的是（ ）。【新增】

A.框架梁的上部钢筋宜设置在跨中 1/3跨度范围内

B.框架梁的下部钢筋宜设置在梁端 1/2跨度范围内

C.板的上部钢筋宜设置在梁端 1/2跨度范围内

D.板的下部钢筋宜设置在跨中 1/4跨度范围内

二、多项选择题

1.关于模板工程安装的说法，错误的有（ ）。

A.模板工程安装前，应进行详细的设计计算

B.模板与混凝土接触面应清理干净并刷油性隔离剂

C.浇筑混凝土前，所有模板均应浇水湿润，但模板内不得有积水

D.用于模板的地坪、胎膜等应平整、光洁

E.模板的接缝应严密，不漏浆

2.关于钢筋混凝土结构中模板、支架的说法，正确的有（ ）。

A.钢管、门架的支架立杆可混用

B.模板接缝不应漏浆

C.模板脱模剂不得污染钢筋

D.梁柱节点的钢筋宜在模板安装后绑扎

E.后浇带的模板、支架应单独设置

3.钢筋混凝土构件的模板拆除顺序一般是（ ）。

A.先拆先支设的部分

B.先拆侧模板，后拆底模板

C.后拆非承重部分

D.先拆非承重模板，后拆承重模板
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E.后支先拆，先支后拆

4.钢筋连接方式包括（ ）。

A.焊接 B.螺栓连接

C.铆接 D.机械连接

E.绑扎连接

5.下列关于钢筋的加工说法，正确的有（ ）。

A.当采用冷拉调直时，HPB300光圆钢筋的冷拉率不宜大于 1%

B.钢筋可采用酸洗除锈

C.钢筋的切断口可以有马蹄形或起弯现象

D.钢筋加工应在常温状态下进行，加工过程中不应加热钢筋

E.对于弯折过度的钢筋，应进行回弯

6.下列施工工序中，属于“钢筋加工”工作内容的有（ ）。

A.机械连接 B.下料切断

C.搭接绑扎 D.弯曲成型

E.拉伸调直

7.常见的钢筋除锈的方式包括（ ）。

A.在钢筋冷拉或调直过程中除锈

B.喷砂除锈

C.酸洗除锈

D.超声波除锈

E.手工除锈

8.关于主体结构混凝土浇筑的说法，正确的有（ ）。

A.混凝土自高处倾落的自由高度，不宜超过 3m

B.梁和板宜同时浇筑混凝土，有主次梁的楼板宜顺着次梁方向浇筑

C.浇筑与柱和墙连成整体的梁、板时，可在柱、墙浇筑完毕后停歇 4h，再继续浇筑

D.混凝土浇筑过程中，应经常观察模板、支架、钢筋、预埋件和预留孔洞的情况

E.混凝土运输、输送、浇筑过程中严禁加水

9.下列部位或环境中的填充墙不应使用轻骨料混凝土小型空心砌块或蒸压加气混凝土砌块砌体的有（ ）。

A.建筑物防潮层以下墙体 B.长期浸水或化学侵蚀环境

C.砌体表面温度高于 80℃的部位 D.长期处于有振动源环境的墙体

E.处于高清洁度环境的墙体

10.钢结构构件的连接方法包括（ ）。

A.焊接 B.机械连接

C.螺栓连接 D.铆接

E.绑扎连接

11.高强螺栓施工中，摩擦面的处理方法有（ ）。

A.喷（抛）丸法 B.砂轮打磨法

C.酸洗法 D.碱洗法

E.汽油擦拭法
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12.关于高强螺栓安装的说法，正确的有（ ）。

A.应能自由穿入螺栓孔

B.用铁锤敲击穿入

C.用锉刀修整螺栓孔

D.用气割扩孔

E.扩孔的孔径≤螺栓直径的 1.2倍

13.关于组合铝合金模板的特点，正确的有（ ）。【新增】

A.强度比钢模板大

B.成型误差小

C.拼缝好

D.重量轻

E.成本较低

14.关于单层钢结构吊装顺序的说法，正确的有（ ）。【新增】

A.单跨结构宜从跨端一侧向另一侧吊装

B.单跨结构可从跨中间向两端吊装

C.单跨结构不可从跨两端向中间吊装

D.多跨结构宜先吊副跨后吊主跨

E.多台起重设备共同作业时，可多跨同时吊装

15.关于砌体砌筑顺序的说法，正确的有（ ）。【新增】

A.基底标高不同时，应从低处砌起

B.基底标高不同时，应由低处向高处搭接

C.砌体的转角处和交接处应同时砌筑

D.相邻结构单元高差较大时，宜先砌筑高度较小部分

E.出檐砌体同一砌筑层应先砌墙身后砌出檐

3.5 屋面与防水工程施工

一、单项选择题

1.地下室防水混凝土试配时的抗渗等级应比设计要求提高（ ）MPa。

A.0.1 B.0.2

C.0.3 D.0.4

2.地下室防水工程施工中，常用于防水混凝土的水泥品种是（ ）。

A.矿渣硅酸盐水泥 B.粉煤灰硅酸盐水泥

C.火山灰硅酸盐水泥 D.普通硅酸盐水泥

3.关于防水混凝土施工做法，表述错误的是（ ）。

A.防水混凝土应采用高频机械分层振捣密实

B.施工缝宜留置在受剪力较小、便于施工的部位

C.防水混凝土冬期施工时，其入模温度不应低于 5℃

D.防水混凝土终凝后应立即进行养护，养护时间不得少于 7d

4.地下工程水泥砂浆防水层的养护时间至少应为（ ）。

慧嘉森教育                                         咨询热线：010-88591651  13716166208

（备注：内部资料，版权属于慧嘉森教育，未经许可不得复制外传）



- 37 -

A.7d B.14d

C.21d D.28d

5.可以进行防水工程卷材防水层施工的环境是（ ）。

A.雨天 B.夜间

C.雪天 D.五级风

6.关于地下防水工程中卷材防水施工的说法，正确的有（ ）。

A.卷材防水层应铺贴在混凝土结构的背水面上

B.铺贴卷材时可以在五级大风中施工

C.底板垫层部分的卷材应满粘

D.外防外贴卷材时，应先铺平面，后铺立面

7.地下室外墙卷材防水层施工做法中，正确的是（ ）。

A.卷材防水层铺设在外墙的迎水面上

B.卷材防水层铺设在外墙的背水面上

C.外墙外侧卷材采用空铺法

D.铺贴双层卷材时，两层卷材相互垂直

8.关于地下卷材防水施工说法错误的是（ ）。

A.冷粘法、自粘法施工的环境气温不宜低于 5℃，热熔法、焊接法施工的环境气温不宜低于﹣10℃

B.在阴阳角等特殊部位，应铺设卷材加强层，如设计无要求时，加强层宽度宜为 200～300mm

C.铺贴双层卷材时，上下两层和相邻两幅卷材的接缝应错开 1/3～1/2幅宽，且两层卷材不得相互垂直

铺贴

D.底板卷材防水层上细石混凝土保护层厚度不应小于 50mm

9.平屋面采用结构找坡时，屋面防水找平层的排水坡度不应小于（ ）。

A.1% B.1.5%

C.2% D.3%

10.关于屋面防水卷材铺贴的说法，错误的是（ ）。

A.卷材防水层周边 800mm范围内应满粘

B.上下层卷材不得相互垂直铺贴

C.相邻两幅卷材短边搭接缝应错开，且不得小于 150mm

D.上下层卷材长边搭接缝应错开，且不得小于幅宽的 1/3

11.下列关于卷材说法不正确的是（ ）。

A.相邻两幅卷材短边搭接宽度不应小于 500mm

B.上下两层卷材长边搭接缝应错开 1/3

C.卷材宜平行屋脊铺贴，上下层不得垂直

D.上下层卷材必须相互垂直铺贴

12.关于屋面涂膜防水层施工工艺的说法，正确的是（ ）。

A.水乳型防水涂料宜选用刮涂施工

B.反应固化型防水涂料宜选用喷涂施工

C.聚合物水泥防水涂料宜选用滚涂施工

D.热熔型防水涂料宜选用喷涂施工
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13.种植屋面保温层要求，说法错误的是（ ）。

A.种植屋面不宜设计为倒置式屋面

B.种植屋面防水层应采用不少于三道防水设防

C.屋面坡度大于 20%时，不宜做种植屋面

D.种植平屋面排水坡度不宜小于 2%

14.地下室防水卷材采用外防内贴法时，做法正确的是（ ）。【新增】

A.铺立面时，先铺大面，后铺转角

B.上下两层，互相垂直铺贴

C.宜先铺平面，后铺立面

D.宜先铺立面，后铺平面

15.室内工程防水设计工作年限不应低于（ ）。【新增】

A.15
B.20
C.25
D.50

二、多项选择题

1.关于卷材防水层施工要求的说法，正确的有（ ）。

A.卷材防水层宜用于经常处于地下水环境

B.铺贴卷材严禁在雨天、雪天、五级及以上大风中施工

C.冷粘法、自粘法施工的环境气温不宜低于 10℃

D.热熔法、焊接法施工的环境气温不宜低于﹣15℃

E.卷材防水层应铺设在混凝土结构的迎水面上

2.屋面防水施工基本要求正确的有（ ）。

A.以排为主，以防为辅

B.上下层卷材不得相互垂直铺贴

C.屋面卷材防水施工时，由高向低铺贴

D.天沟卷材施工时，宜顺天沟方向铺贴

E.立面或大坡面贴卷材应采用满粘法

3.关于屋面防水的基本要求的说法，正确的有（ ）。

A.平屋面一级防水时，应采用不少于 2道防水设防

B.混凝土结构宜采用结构找坡，坡度不小于 2%

C.采用材料找坡时，坡度宜为 3%

D.檐沟、天沟纵向找坡不应小于 1%，找坡层最薄处厚度不宜小于 20mm

E.檐沟、天沟防水层下应增设附加层且伸入屋面的宽度不应小于 250mm

4.下列关于屋面卷材防水层施工说法中，正确的有（ ）。

A.应先铺贴卷材，最后进行细部构造处理

B.卷材宜平行屋脊铺贴，且应从上向最低标高铺贴

C.采用双层卷材时，上下层卷材不得垂直铺贴

D.大坡面和立面铺贴卷材时，应采用点粘法
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E.平行屋脊的搭接缝应顺流水方向

5.关于防水混凝土施工的说法，正确的有（ ）。

A.应连续浇筑，少留施工缝

B.宜采用高频机械分层振捣密实

C.施工缝宜留置在受剪力较大部位

D.养护时间不少于 7天

E.冬期施工入模温度不应低于 5℃

6.倒置式屋面保温层要求，说法错误的有（ ）。

A.倒置式屋面基本构造自下而上宜由结构层、找平层、找坡层、防水层、保温层及保护层组成

B.倒置式屋面坡度不宜小于 3%

C.当屋面坡度大于 3%时，应在结构层采取防止防水层、保温层及保护层下滑的措施

D.保温层板材施工，坡度不大于 3%的不上人屋面可采用粘结法，上人屋面宜采用干铺法

E.坡度大于 3%的屋面应采用干铺法

3.6 装饰装修工程施工

一、单项选择题

1.采用湿作业法施工时，石材应进行（ ）。

A.背涂处理防裂 B.防潮

C.防碱 D.防酸

2.用水泥砂浆铺贴花岗岩地面前，应对花岗岩板的背面和侧面进行的处理是（ ）。

A.防碱 B.防酸

C.防辐射 D.钻孔、剔槽

3.乳胶漆施工工艺流程是（ ）。

A.基层处理→刮腻子→刷底漆→刷面漆

B.刮腻子→基层处理→刷底漆→刷面漆

C.基层处理→刷底漆→刮腻子→刷面漆

D.基层处理→刮腻子→刷隔离剂→刷面漆

4.铝合金立柱与钢镀锌连接件（支座）接触面之间应加（ ）。

A.防腐隔离柔性垫片 B.弹簧垫片

C.不锈钢垫片 D.胶木垫片

5.关于玻璃幕墙的说法，正确的是（ ）。

A.防火层可以与幕墙玻璃直接接触

B.同一玻璃幕墙单元可以跨越两个防火区

C.幕墙的金属框架应与主体结构的防雷体系可靠连接

D.防火层承托板可以采用铝板

6.地面瓷砖面层施工工艺顺序正确的是（ ）。【新增】

①基底处理②放线③铺设结合层砂浆④浸砖⑤铺砖

A.①②③④⑤

B.①②④③⑤
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C.①③②④⑤

D.①②④⑤③

7.下列板材中，属于石材幕墙面板的是（ ）。【新增】

A.夹层玻璃

B.木纤维板

C.火烧石板

D.铝板

二、多项选择题

1.饰面板工程应对（ ）进行复验。

A.室外用花岗石的放射性

B.水泥基粘结料的粘结强度

C.外墙陶瓷面板的吸水率

D.严寒和寒冷地区外墙陶瓷板的抗冻性

E.外墙陶瓷砖的强度及抗冲击性

2.幕墙工程中，后置埋件符合设计要求，（ ）应合格。

A.锚板和锚栓的材质 B.锚板的位移

C.后置埋件的规格 D.锚栓埋置深度

E.拉拔力

3.7 智能建造新技术

一、单项选择题

1.下列关于施工现场水收集综合利用技术，说法错误的是（ ）。

A.在施工现场中将雨水收集后，集中存放再利用

B.回收水可直接用于现场洒水控制扬尘

C.将施工生产和生活废水经过过滤、沉淀或净化等处理达标后再利用

D.经过处理的水体不能用于结构养护用水

2.下列关于施工噪声控制技术，说法错误的是（ ）。

A.隔声屏是通过遮挡和吸声减少噪声的排放

B.隔声罩是把噪声较大的机械设备封闭起来

C.应设置开敞的木工用房

D.应优先选用低噪声机械设备

二、多项选择题

1.根据规定，在初步设计阶段采用 BIM 技术可以开展（ ）工作。【新增】

A.技术方案可行性研究

B.结构安全分析

C.建筑性能分析

D.机电管线分析
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E.预制构件生产加工清单编制

2.根据现场环境监管技术的要求，属于环境智能监测装置监测的是（ ）。【新增】

A.烟雾

B.噪声

C.扬尘

D.剩余电流

E.温度

3.8 季节性施工技术

一、单项选择题

1.冬期施工是指（ ）。

A.当室外日最高气温连续 5天稳定低于 10℃

B.当室外日最低气温连续 5天稳定低于 5℃

C.当室外日平均气温连续 5天稳定低于 5℃

D.当室外日平均气温连续 5天稳定低于 10℃

2.冬季填方施工时，每层铺土厚度应比常温时（ ）。

A.增加 20%～25% B.减少 20%～25%

C.减少 35%～40% D.增加 35%～40%

3.冬期施工时，关于混凝土拌合物出机温度、入模温度最小限值的说法，正确的是（ ）℃。

A.10，5 B.10，10

C.20，5 D.20，10

4.冬期施工混凝土搅拌时，当仅加热拌合水不能满足热工计算要求时，可直接加热的混凝土原材料是

（ ）。

A.水泥 B.外加剂

C.骨料 D.矿物掺合料

5.冬期砖砌体施工时，每日砌筑高度不宜超过（ ）m。

A.1.2 B.1.4

C.1.5 D.1.8

6.雨期砌筑工程施工时，每天砌筑高度不得超过（ ）m。

A.1.5 B.1.4

C.1.3 D.1.2

7.当日平均气温高于 30℃时，混凝土的入模温度不应高于（ ）。

A.20℃ B.25℃

C.30℃ D.35℃

8.关于高温天气混凝土施工的说法，错误的是（ ）。

A.入模温度宜低于 35℃ B.宜在午间进行浇筑

C.应及时进行保湿养护 D.宜用白色涂装混凝土运输车

9.高温施工时，混凝土坍落度不宜小于（ ）mm。
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A.70 B.120

C.160 D.220

二、多项选择题

1.关于砌体工程冬期施工的说法，正确的有（ ）。

A.砌筑砂浆宜采用普通硅酸盐水泥配制

B.拌制砂浆所用砂中不得含有直径大于 20mm的冻结块

C.冬期砖砌体施工时，每日砌筑高度不超过 1.5m
D.砌筑施工时，砂浆温度不应低于 5℃
E.砌筑时砖与砂浆的温度差值宜控制在 20℃以内

2.混凝土工程在冬季施工时，错误的有（ ）。

A.冬期施工混凝土搅拌前，宜加热拌合水

B.水泥与 80℃以上的水直接接触时应掺入缓凝剂

C.混凝土拌合物的入模温度不应低于 5℃
D.在混凝土养护和越冬期间，直接对负温混凝土表面浇水养护

E.冬期施工混凝土强度试件的留置应增设至少 1组与结构同条件养护试件

3.冬期施工不得采用掺氯盐砂浆砌筑的砌体有（ ）。

A.对装饰工程有特殊要求的建筑物

B.配筋、钢埋件无可靠防腐处理措施的砌体

C.接近高压电线的建筑物（如变电所、发电站等）

D.经常处于地下水位变化范围内的结构

E.地下已设防水层的结构

4.关于钢筋混凝土工程雨期施工的说法，正确的有（ ）。

A.对水泥和掺合料应采取防水和防潮措施

B.对粗、细骨料含水率进行实时监测

C.浇筑板、墙、柱混凝土时，可适当减小坍落度

D.应选用具有防雨水冲刷性能的模板脱模剂

E.钢筋焊接接头可采用雨水急速降温

5.钢结构工程在雨期施工时，正确的做法有（ ）。

A.高强螺栓应在干燥、封闭环境下储存

B.焊条储存应防潮并烘烤，同一焊条重复烘烤次数不宜超过 3次
C.焊接作业区的相对湿度不大于 90%
D.构件涂装后，4小时内不得淋雨

E.若焊缝部位比较潮湿，在焊接前必须用干布擦净并用氧炔焰烘干

6.关于防水工程高温施工的说法，正确的有（ ）。

A.防水材料应随用随配，配制好的混合料宜在 3h内用完

B.防水混凝土入模温度不应大于 30℃
C.改性石油沥青密封材料施工环境气温不高于 35℃
D.水泥砂浆防水层施工环境最高气温不得超过 30℃
E.防水工程应避免在烈日暴晒下施工

7.关于高温天气混凝土施工的说法，错误的有（ ）。

A.宜在午间进行浇筑

慧嘉森教育                                         咨询热线：010-88591651  13716166208

（备注：内部资料，版权属于慧嘉森教育，未经许可不得复制外传）



- 43 -

B.混凝土拌合物出机不宜大于 35℃
C.应及时进行保湿养护

D.可采取通风、遮阳、喷雾等措施

E.宜用白色涂装混凝土运输车

第 2篇 建筑工程相关法规与标准

第 4章 相关法规

4.1 建筑工程建设相关法规

一、单项选择题

1.工程建设挖掘城市道路竣工清理后，通知（ ）检查验收。

A.建设单位 B.监理单位

C.市政工程行政主管部门 D.公安交通管理部门

2.《建设工程安全生产管理条例》规定，（ ）应当向施工单位提供施工现场地下管线资料。

A.建设单位 B.监理单位

C.勘察单位 D.设计单位

3.因建设单位未移交地下管线工程档案，造成施工单位在施工中损坏地下管线的，（ ）依法承担相

应的责任。

A.建设单位 B.监理单位

C.勘察单位 D.设计单位

4.建设单位应当自领取施工许可证之日起（ ）个月内开工。

A.一 B.二

C.三 D.六

5.下列关于工程总承包项目实施，说法错误的是（ ）。

A.工程总承包项目经理应取得相应工程建设类注册执业资格

B.工程总承包项目经理可以同时担任两个工程项目的项目经理

C.工程总承包单位可以采用直接发包的方式进行分包

D.工程总承包单位对承包范围内工程的安全生产负总责

二、多项选择题

1.建设单位应当向施工单位提供施工现场及毗邻区域内相关资料，并要保证资料的（ ）。

A.真实 B.准确

C.及时 D.完整

E.清晰

2.下列关于城市建设档案管理规定，说法正确的有（ ）。

A.工程文件应随工程建设进度同步形成，不得事后补编

B.归档的纸质工程文件可为复印件

C.所有竣工图均应加盖竣工图章
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D.工程档案的编制不得少于两套

E.工程竣工验收通过后才能进行归档

3.下列属于申领施工许可证条件的有（ ）。

A.依法应当办理用地批准手续的，已经办理该建筑工程用地批准手续

B.需要征收房屋的，已经征收完成

C.已经确定有效的施工企业

D.有满足施工需要的资金安排、施工图纸及技术资料

E.有保证工程质量和安全的具体措施

4.2 安全生产及施工现场管理相关规定

一、单项选择题

1.当开挖深度超过（ ）m（含）的基坑、槽的土方开挖工程应单独编制安全专项施工方案。

A.2 B.3

C.5 D.6

2.搭设高度（ ）m及以上的混凝土模板支撑工程，应单独编制安全专项施工方案。

A.3 B.5

C.6 D.8

3.下列专项施工方案中，需要组织专家论证的是（ ）。

A.高度 45m的落地式脚手架

B.搭设跨度 16m的模板

C.开挖深度为 8m的深基坑

D.开挖深度 15m的人工挖孔桩

4.附着式升降脚手架专家论证会的组织单位是（ ）。

A.建设单位 B.监理单位

C.总承包单位 D.专业施工单位

5.根据《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》，可作为专家论证会专家组成员的有（ ）。

A.建设单位项目负责人

B.总监理工程师

C.项目设计技术负责人

D.与项目无关的某大学相关专业教授

6.专项施工方案应当由（ ）审核签字、加盖单位公章，并由（ ）审查签字、加盖执业印章后方

可实施。

A.施工单位质量负责人，总监理工程师

B.施工单位技术负责人，监理工程师

C.施工单位质量负责人，监理工程师

D.施工单位技术负责人，总监理工程师

7.《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》规定，危险性较大分部分项工程的专项施工技术方案，

应聘请至少（ ）位相关行业专家参与方案评审论证。

A.3 B.5
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C.7 D.10

8.下列关于施工脚手架，说法错误的是（ ）。

A.脚手架搭设和拆除作业以前，应根据工程特点编制脚手架专项施工方案，并应经审批后实施

B.脚手架底部立杆应设置纵向和横向扫地杆，扫地杆应与相邻立杆连接稳固

C.剪刀撑的宽度应为 6～9m

D.5级及以上大风天气应停止架上作业

9.总包单位应当在合同中单独约定并于分包工程开工后一个月内将至少（ ）企业安全生产费用直接

支付给分包单位并监督使用，分包单位不再重复提取。

A.10% B.20%

C.30% D.50%

10.下列脚手架拆除作业做法中，正确的是（ ）。【新增】

A.上下层同时作业

B.先将连墙件整层拆除

C.同层杆件和构配件按先外后内的顺序拆除

D.交叉作业

二、多项选择题

1.属于需要专家论证的分部分项工程范围的有（ ）。

A.开挖深度超过 5m的基坑支护、降水工程

B.搭设高度 8m以上的混凝土模板支撑工程

C.搭设高度 20m的落地式钢管脚手架工程

D.施工高度 80m的建筑幕墙安装工程

E.开挖深度超过 16m的人工挖孔桩工程

2.下列分部分项工程中，其专项施工方案必须进行专家论证的有（ ）。

A.架体高度 23m的悬挑脚手架 B.开挖深度 10m的人工挖孔桩

C.爬升高度 80m的爬模 D.埋深 10m的地下暗挖

E.开挖深度 5m的土方开挖工程

3.下列选项中属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程的是（ ）。

A.开挖深度超过 5m（含 5m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程

B.采用非常规起重设备、方法，且单件起吊质量在 100kN及以上的起重吊装工程

C.搭设高度 50m及以上落地式钢管脚手架工程

D.提升高度 150m及以上附着式整体和分片提升脚手架工程

E.开挖深度 15m的人工挖孔桩工程

4.下列分部分项工程需要编制专项方案且需专家论证的有（ ）。

A.开挖深度为 5m的基坑支护工程

B.附着式整体和分片提升脚手架工程

C.水下作业工程

D.开挖深度为 18m的人工挖孔桩

E.地下暗挖工程
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5.下列应判定为重大事故隐患的有（ ）。【修订】

A.建筑施工企业取得安全生产许可证从事建筑施工活动

B.建筑施工特种作业人员未取得特种作业人员操作资格证书上岗作业

C.基坑土方超挖且未采取有效措施

D.脚手架工程未设置连墙件或连墙件整层缺失

E.起重机械设备未经验收合格投入使用

6.禁止使用的施工工艺有（ ）。【新增】

A.现场简易制作钢筋保护层垫块

B.基桩人工挖孔

C.墙面饰面砖水泥砂浆粘贴

D.卷扬机钢筋调直

E.钢筋闪光对焊

三、简答题

1.危大工程专项施工方案内容及专家论证的内容包括哪些？

2.专家论证会的参会人员包括哪些？

3.危大工程监测方案的内容包括哪些？

4.危大工程验收人员包括哪些？

第 5章 相关标准

5.1 建筑设计及质量控制相关规定

一、单项选择题

1.冬季非透光围护结构内表面温度的检验应在供暖系统正常运行后进行，检测持续时间不应少于（ ）。

A.12h B.24h

C.48h D.72h

2.民用建筑室内环境中氡浓度检测时，对采用集中通风的民用建筑工程，应在通风系统正常运转的条件

下进行；对采用自然通风的民用建筑工程，应在房间的对外门窗关闭（ ）以后进行。

A.1h B.6h

C.12h D.24h

3.民用建筑工程根据控制室内环境污染的不同要求划分为两类。下列建筑中，属于Ⅱ类民用建筑工程的

是（ ）。

A.公共交通等候室 B.老年建筑

C.幼儿园 D.学校教室

4.民用建筑工程验收时，关于室内环境污染物浓度现场检测点的说法，不正确的是（ ）。

A.检测点距房间内墙面不应小于 0.5m

B.检测点应距房间地面高度 0.8～1.5m

C.检测点应均匀分布

D.检测点应均匀分布在通风道和通风口周边
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5.民用建筑工程及室内装修工程的室内环境质量验收，应在工程完工至少（ ）d以后，工程交付使用

前进行。

A.5 B.7

C.10 D.15

二、多项选择题

1.装配式建筑应采用（ ）的预制部品、部件。

A.集成化 B.模块化

C.标准化 D.通用化

E.专业化

2.下列空间与部位不应计算建筑面积的有（ ）。

A.结构层高或斜面结构板顶高度为 2m的建筑空间

B.无顶盖的建筑空间

C.附属在建筑外围护结构上的构（配）件

D.建筑出挑部分的上部空间

E.独立于建筑物之外的各类构筑物

3.下列建筑根据控制室内环境污染的不同要求划分属于Ⅱ类民用建筑工程的有（ ）。【新增】

A.医院病房

B.办公楼

C.学校教室

D.餐厅

E.幼儿园

三、简答题

1.工程质量策划中应在哪些部位和环节设置质量控制点？

2.单位工程完工后，各相关单位应按什么要求进行工程竣工验收？

3.特殊建设工程的消防验收要求有哪些？

5.2 地基基础工程相关规定

一、单项选择题

1.支护（挡）结构安全的等级划分为（ ）级。

A.一 B.二

C.三 D.四

2.强夯置换墩材料宜采用级配良好的块石、碎石、矿渣等质地坚硬、性能稳定的粗颗粒材料，粒径大于

300mm的颗粒含量不宜大于全重的（ ）。

A.5% B.10%

C.20% D.30%

3.下列关于土钉墙施工要求，说法错误的是（ ）。

A.土钉水平间距和竖向间距宜为 1～2m，土钉倾角宜为 5°～20°

B.开挖后应及时封闭临空面，应在 24h内完成土钉安放和喷射混凝土面层
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C.成孔注浆型钢筋土钉应采用一次注浆工艺施工

D.必须遵循“超前支护，分层分段，逐层施作，限时封闭，严禁超挖”的原则要求

二、多项选择题

1.《建筑与市政地基基础通用规范》有关规定中，关于基础的描述，正确的有（ ）。

A.扩展基础的混凝土强度等级不应低于 C25

B.筏形基础、桩筏基础的混凝土强度等级不应低于 C25

C.钢筋混凝土基础设置混凝土垫层时，其纵向受力钢筋的混凝土保护层厚度应从基础底面算起，且不

应小于 40mm

D.钢筋混凝土基础未设置混凝土垫层时，桩筏基础中受力钢筋的混凝土保护层厚度不应小于 70mm

E.筏形基础施工缝和后浇带应采取钢筋防锈或阻锈保护措施

三、简答题

1.哪些建筑物应在施工期间及使用期间进行沉降变形观测？

2.防水材料的选用要求有哪些？

3.哪些构造层不能作为防水层？

4.支护结构选型时，应综合考虑的因素有哪些？

5.3 主体结构工程相关规定

一、单项选择题

1.砌体结构施工质量控制等级分为（ ）。

A.A、B两级 B.A、B、C三级

C.A、B、C、D四级 D.A、B、C、D、E五级

2.环境类别为 2类～5类条件下砌体结构的（ ）应采取防腐处理或其他保护措施。

A.砌块 B.砂浆

C.钢筋 D.混凝土

3.钢筋套筒灌浆连接及浆锚搭接连接的灌浆料强度应符合标准的规定和设计要求。每工作班应制作 1组

且每层不应少于 3组（ ）的长方体试件，标养 28d后进行抗压强度试验。

A.150mm×150mm×180mm

B.150mm×150mm×300mm

C.70.7mm×70.7mm×10.7mm

D.40mm×40mm×160mm

4.下列属于外围护系统现场实验和测试的项目是（ ）。

A.饰面砖（板）的粘结强度测试

B.层间变形性能

C.耐撞击性能

D.耐火极限

二、多项选择题

1.砌体结构施工质量控制等级划分要素有（ ）。
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A.现场质量管理水平

B.砂浆和混凝土质量控制

C.砂浆拌合工艺

D.砌筑工人技术等级

E.砌块质量

2.钢结构承受动荷载且需要进行疲劳验算时，严禁使用（ ）接头。

A.塞焊 B.高强螺栓连接

C.槽焊 D.电渣焊

E.气电立焊

三、简答题

1.哪些混凝土结构应对结构性态与安全进行监测？

2.哪些部位或环境中的填充墙不应使用轻骨料混凝土小型空心砌块或蒸压加气混凝土砌块砌体？

3.装配式混凝土结构连接节点及叠合构件浇筑混凝土前，哪些内容应进行隐蔽工程验收？

4.专业企业生产的预制构件进场时，对不做结构性能检验的预制构件，应采取的措施有哪些？

5.哪些外围护部品隐蔽项目要进行现场验收？

6.哪些外围护系统应根据工程实际情况进行现场试验和测试？

7.哪些外围护系统应在验收前完成试验和测试？

5.4 装饰装修与屋面工程相关规定

一、单项选择题

1.屋面工程质量管理的有关规定说法错误的是（ ）。

A.施工单位应取得建筑防水和保温工程相应等级的资质证书，作业人员应持证上岗

B.施工单位应编制屋面工程专项施工方案，并应经设计单位或建设单位审查确认后执行

C.屋面防水工程完工后，应进行观感质量检查和雨后观察或淋水、蓄水试验，不得有渗漏和积水现象

D.块体材料、水泥砂浆或细石混凝土保护层与卷材、涂膜防水层之间，应设置隔离层

2.关于屋面防水卷材铺贴的说法，错误的是（ ）。

A.屋面坡度大于 25%时，卷材应采取满粘和钉压固定措施

B.上下层卷材不得相互垂直铺贴

C.相邻两幅卷材短边搭接缝应错开，且不得小于 150mm

D.上下层卷材长边搭接缝应错开，且不得小于幅宽的 1/3

3.下列关于涂膜防水层，说法错误的是（ ）。

A.防水涂料应多遍均匀涂布

B.前一遍涂布的涂料干燥成膜后，再涂布后一遍涂料

C.前后两遍涂料的涂布方向应相互垂直

D.上下层胎体增强材料应相互垂直铺设

4.民用建筑的耐火等级可分为（ ）级。

A.一 B.二

C.三 D.四
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二、多项选择题

1.下列关于装饰装修工程施工，说法正确的有（ ）。

A.建筑装饰装修工程的电气安装不得直接埋设电线。

B.抹灰工程应分层进行

C.在砌体上安装门窗使用射钉固定

D.推拉门窗扇必须安装防脱落装置

E.不同金属材料接触时应采用绝缘垫片分隔

2.建筑装饰材料按燃烧性能进行划分，包括（ ）。

A.A B.B1

C.B2 D.B3

E.B4

三、简答题

1.工程质量验收的要求有哪些？

5.5 绿色建造的相关规定

一、单项选择题

1.严寒和寒冷地区居住建筑平均节能率应为（ ）。

A.50% B.55%

C.65% D.75%

2.甲类公共建筑的屋顶透光部分面积不应大于屋顶总面积的（ ）。

A.5% B.10%

C.15% D.20%

3.绿色建筑等级划分，不正确的是（ ）。

A.绿色建筑分为一星级、二星级、三星级 3个等级

B.一二三星级每类指标的评分项得分不应小于其评分项满分值的 30%

C.一星级绿色建筑总分应达到 60分

D.二星级绿色建筑总分应达到 70分

4.绿色建筑评价应在（ ）进行。

A.建筑工程施工图设计文件编制完成后

B.建筑工程施工图设计文件审查通过后

C.建设工程竣工后

D.建筑工程施工图完成后

二、多项选择题

1.绿色建筑设计评价的指标包括（ ）。

A.安全耐久 B.生活便利

C.环境宜居 D.施工管理

E.资源节约

2.绿色建筑评价指标中“生活便利”的评分项包括（ ）。
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A.出行与无障碍 B.服务设施

C.智慧运行 D.运营管理

E.资源利用

三、简答题

1.建筑节能工程质量验收合格的要求有哪些？

2.哪些建筑的外窗应进行气密性能实体检验？

3.屋面节能工程应对哪些部位进行隐蔽工程验收？

4.地面节能工程应对哪些部位进行隐蔽工程验收？

第 3篇 建筑工程项目管理实务

第 6章 建筑工程企业资质与施工组织

6.1 建筑工程企业资质

一、单项选择题

1.单跨跨度 27m以下的建筑工程，适用的企业资质是（ ）。

A.特级 B.一级

C.二级 D.三级

2.某工业厂房，建筑高度为 120m，合同额 3800万，（ ）资质的施工总承包企业可承接该项目。

A.特级 B.一级

C.二级 D.三级

3.某民用综合住宅楼，建筑高度为 80m，建筑面积 3.6万 m2，（ ）资质的企业可承包该工程。

A.特级 B.一级

C.二级 D.三级

6.2 施工项目管理机构

一、单项选择题

1.建立项目部应遵循的步骤下列排序正确的是（ ）。

①根据项目管理规划大纲、项目管理目标责任书及合同要求明确管理任务

②由组织管理层审核认定

③根据管理任务分解和归类，明确组织结构

④根据组织结构，确定岗位职责、权限以及人员配置

⑤制订工作程序和管理制度

A.①③④⑤②

B.①②③⑤④

C.①④⑤③②

D.③①④⑤②
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二、多项选择题

1.以下属于项目经理权限的有（ ）。

A.参与项目招标、投标和合同签订

B.参与组建公司管理机构

C.参与组织对项目各阶段的重大决策

D.主持项目管理机构工作

E.决定项目资源使用

三、简答题

1.项目管理绩效评价的内容包括哪些？

2.项目管理绩效评价的指标包括哪些？

6.3 施工组织设计

一、单项选择题

1.施工组织总设计应由（ ）技术负责人审批。

A.建设单位 B.监理单位

C.总承包单位 D.项目经理部

二、多项选择题

1.单位工程施工组织设计应由（ ）审批。

A.施工单位技术负责人

B.施工单位技术负责人授权的技术人员

C.施工单位项目技术负责人

D.施工单位项目技术负责人授权的项目技术人员

E.专职安全员

2.施工过程中，施工组织设计应进行修改或补充的情形包括（ ）。

A.工程设计有重大修改

B.有关标准规范修订和废止

C.单位破产重组

D.主要施工方法有一般调整

E.施工环境有重大改变

三、简答题

1.单位工程施工组织设计的基本内容包括？

2.基坑工程专项施工方案编制时，施工工艺技术及验收主要有哪些内容？

3.模板支撑体系工程专项施工方案编制时，施工工艺技术主要有哪些内容？

4.脚手架工程专项施工方案编制时，施工工艺技术主要有哪些内容？

6.4 施工平面布置

一、单项选择题

1.关于布置场内临时运输道路，下列说法错误的是（ ）。
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A.施工现场的主要道路应进行硬化处理，主干道应有排水措施

B.临时道路要把仓库、加工厂、堆场和施工点贯穿起来，按货运量大小和现场实际情况设计双行干道

或单行循环道满足运输和消防要求

C.主干道宽度单行道不小于 4m，双行道不小于 5m

D.木材场两侧应有 6m宽通道，端头处应有 12m×12m回车场，消防车道不小于 4m，载重车转弯半径

不宜小于 15m

2.市区主要路段的施工现场围挡高度不应低于（ ）m。

A.1.5 B.1.8

C.2.2 D.2.5

3.距离交通路口 20m范围内占据道路施工设置的围挡，其（ ）m以上部分应采用通透性围挡，并应

采取交通疏导和警示措施。

A.0.5 B.0.6

C.0.7 D.0.8

二、多项选择题

1.施工总平面布置图内容包括（ ）。

A.项目施工用地范围内的地形状况

B.全部拟建建（构）筑物和其他基础设施的位置

C.施工现场必备的安全、消防、保卫和环保设施

D.幕墙玻璃质量检测室

E.相邻的地上、地下既有建（构）筑物及相关环境

2.下列属于施工总平面图设计原则的有（ ）。

A.平面布置科学合理，施工场地占用面积少

B.尽量减少使用原有设施保证安全

C.合理组织运输，减少二次搬运

D.生活区、办公区应合在一起

E.应符合节能、环保、安全和消防等要求

3.下列关于施工总平面设计要点说法正确的有（ ）。

A.尽可能利用已建的永久性房屋为施工服务

B.每间宿舍人均面积不应小于 5㎡

C.宿舍室内净高不得小于 2.5m

D.办公用房宜设在工地入口处

E.每间宿舍不得超过 10人

4.下列关于施工总平面设计要点说法错误的有（ ）。

A.主干道宽度单行道不小于 3m

B.施工现场宜考虑设置两个以上大门

C.存放危险品类的仓库应远离现场单独设置，离在建工程距离不小于 12m

D.木材场两侧应有 6m宽通道

E.载重车转弯半径不宜小于 15m

慧嘉森教育                                         咨询热线：010-88591651  13716166208

（备注：内部资料，版权属于慧嘉森教育，未经许可不得复制外传）



- 54 -

5.下列关于施工现场平面图现场管理要求说法正确的有（ ）。

A.施工现场应实行封闭管理，并应采用硬质围挡

B.围挡应牢固、稳定、整洁、美观

C.市区主要路段的施工现场围挡高度不应低于 1.8m

D.距离交通路口 20m范围内占据道路施工设置的围挡，其 0.5m以上部分应采用通透性围挡，并应采

取交通疏导和警示措施

E.临时房屋应尽量利用可装拆的活动房屋

三、简答题

1.施工总平面图按不同的施工阶段分为哪些？

2.施工总平面图应按什么绘制？图上标绘的内容有哪些？

3.施工平面管理的目的包括？

4.施工平面管理的总体要求包括？

5.“五牌一图”包括哪些？

6.5 施工临时用电

一、单项选择题

1.分配电箱与开关箱的距离，下列各项中符合相关规定的是（ ）。

A.分配电箱与开关箱距离不得超过 35m

B.分配电箱与开关箱距离不得超过 40m

C.分配电箱应设在用电设备或负荷相对集中的区域

D.开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过 4m

2.下列关于临时用电管理说法错误的是（ ）。【修订】

A.电工应经职业资格考试合格后,持证上岗工作

B.临时用电工程应经总承包单位和分包单位共同验收,合格后方可使用

C.用电设备必须有专用的开关箱，2台及以上设备共用一个开关箱

D.临时用电工程定期检查应按分部、分项工程进行，对安全隐患必须及时处理，并应履行复查验收手

续

3.易触及带电体场所的照明，电源电压不得大于（ ）。【修订】

A.AC12V B.AC24V

C.AC36V D.AC50V

4.下列属于架空线路敷设的基本要求的是（ ）。【修订】

A.施工现场架空线必须采用绝缘铜线

B.施工现场架空线必须采用绝缘导线

C.施工现场架空线必须采用绝缘铝线

D.施工现场架空线必须采用绝缘铜绞线

5.室内非埋地明敷主干线距地面高度不得小于（ ）m。

A.2 B.2.5

C.3 D.3.5

6.隧道、人防工程等场所的照明，电源电压不应大于（ ）。【修订】
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A.AC24V B.AC36V

C.AC48V D.AC220V

7.下列关于临时用电管理的说法，正确的是（ ）。【修订】

A.施工现场临时用电设备在 5台及以上或设备总容量在 30kW以上的，应制订安全用电和电气防火措施

B.临时用电工程组织设计应经总包单位验收，合格后方可使用

C.室内 220V灯具距地面不得低于 3m

D.PE线上严禁设开关或熔断器，严禁通过工作电流，且严禁断线

二、多项选择题

1.可以使用 AC36V照明用电的施工现场有（ ）。【修订】

A.易触及带电体的场所

B.灯具离地面高度 2.2m的场所

C.高温场所

D.有导电灰尘场所

E.锅炉或金属容器内

2.下列施工现场临时用电，应编制临时用电工程组织设计的有（ ）。【修订】

A.有 2台临时用电设备，总容量为 50KW

B.有 3台临时用电设备，总容量为 30KW

C.有 4台临时用电设备，总容量为 40KW

D.有 5台临时用电设备，总容量为 50KW

E.有 6台临时用电设备，总容量为 40KW

6.6 施工临时用水

一、单项选择题

1.管线穿过道路以防重压需埋入地下深度至少（ ）。

A.0.2m B.0.4m

C.0.6m D.0.8m

二、多项选择题

1.现场计算临时总用水量应包括（ ）。

A.现场施工用水量 B.消防用水量

C.施工机械用水量 D.商品混凝土拌合用水量

E.生活区生活用水量

2.下列关于临时供水管网说法错误的有（ ）。

A.管线穿路处均要套以铁管，并埋入地下 1.0m

B.消火栓距拟建房屋不应小于 5m

C.临时室外消防给水干管的直径不应小于 DN200

D.消火栓距路边不宜大于 2m

E.消火栓间距不应大于 100m

3.关于临时供水管网布置的原则的说法，正确的有（ ）。
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A.在保证不间断供水的情况下，管道铺设越短越好

B.施工期间各段管网应固定

C.主要供水管线采用枝状，孤立点可设环状

D.尽量利用已有的或提前修建的永久管道

E.管径要经过计算确定

6.7 施工检验与试验

一、单项选择题

1.施工检测试验计划应在工程施工前由（ ）组织有关人员编制，并应报送（ ）进行审查和监督

实施。

A.项目经理，监理单位

B.项目经理，建设单位

C.项目负责人，建设单位

D.施工项目技术负责人，监理单位

2.钢筋机械连接现场检验时主要检测试验参数为（ ）。

A.抗拉强度 B.弯曲强度

C.疲劳强度 D.抗剪力

二、多项选择题

1.混凝土结构实体检验项目包括（ ）。

A.混凝土强度 B.钢筋保护层厚度

C.结构位置及尺寸偏差 D.合同约定的项目

E.混凝土凝结时间

2.混凝土施工过程质量检测试验中，混凝土性能的主要检测试验参数有（ ）。

A.标准养护试件强度 B.同条件试件强度

C.同条件转标养强度 D.工作性、强度等级

E.抗渗性能

三、简答题

1.钢结构在施工过程质量控制时主要检测试验参数有哪些？

2.建筑工程施工现场检测试验技术管理程序有哪些？

6.8 工程施工资料

一、单项选择题

1.《项目工程资料管理方案》由（ ）负责组织编制。

A.项目负责人 B.项目经理

C.项目部技术负责人 D.项目部安全负责人

2.分项工程技术交底记录应由（ ）部门负责。

A.技术 B.工程

C.质量 D.商务
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3.竣工验收资料由（ ）部门负责。

A.技术 B.工程

C.质量 D.商务

二、多项选择题

1.工程资料形成单位应对资料内容的（ ）负责，由多方形成的资料，应各负其责。

A.真实性 B.全面性

C.完整性 D.时效性

E.有效性

三、简答题

1.建筑工程资料可分为哪五类文件？

2.建筑施工资料可分为哪八类文件？

3.工程竣工文件可分为哪四类文件？

4.施工资料组卷有哪些要求？

5.工程资料的哪些内容应在合同中明确？

第 7章 工程招标投标与合同管理

7.1 工程招标投标

一、单项选择题

1.关于投标人于投标截止前撤回投标文件，招标人应退还投标人投标保证金时限的说法，说法正确的是

（ ）。

A.自收到投标人书面撤回通知之日起 14d内

B.自收到投标人书面撤回通知之日起 7d内

C.自收到投标人书面撤回通知之日起 5d内

D.自收到投标人书面撤回通知之日起 28d内

二、多项选择题

1.下列属于招标人应当拒收投标文件的情形有（ ）。

A.未通过资格预审的申请人提交的投标文件

B.逾期送达的投标文件

C.未按招标文件要求密封的投标文件

D.投标报价高于招标文件设定的最高投标限价

E.投标文件未经投标人盖章和单位负责人签字

2.下列关于招标程序，说法正确的有（ ）。

A.招标人不得组织单个或者部分潜在投标人踏勘项目现场

B.投标文件对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应

C.投标截止时间后投标人撤销投标文件的，招标人应当退还投标保证金

D.招标文件以外的评标标准和方法不得作为评标的依据

慧嘉森教育                                         咨询热线：010-88591651  13716166208

（备注：内部资料，版权属于慧嘉森教育，未经许可不得复制外传）



- 58 -

E.投标人对评标结果提出异议的，在招标人作出答复前，招标投标活动继续

三、简答题

1.投标人在投标前做好招标文件分析工作的内容包括哪些？

2.投标文件应按招标文件格式及要求编写，对招标文件要求的哪些内容要做出实质性响应？

7.2 工程合同管理

一、单项选择题

1.下列情况中，成本加酬金合同的不适用的项目是（ ）。【修订】

A.灾后重建的项目 B.新型的工程项目

C.技术成熟的项目 D.紧急抢修的项目

2.总包合同管理的原则不包括（ ）。

A.依法履约原则 B.诚实信用原则

C.协调合作原则 D.静态管理原则

3.某建设工程施工合同约定：“工程预付款从未施工工程尚需的主要材料及构件的价值相当于工程预付

款数额时扣起”。已知合同总价 200 万元，工程预付款 24 万元，主材费的比重为 60%，则该工程预付款

起扣点为（ ）万元。【新增】

A.24 B.120
C.160 D.176

二、多项选择题

1.工程总承包合同管理工作包括（ ）。

A.合同订立 B.合同交底

C.合同履行 D.合同风险

E.争议与诉讼

2.《建设工程施工合同（示范文本）》GF-2020-0216主要由（ ）三个部分组成。

A.通用合同条件 B.合同标准条件

C.合同协议书 D.补充和修正文件

E.专用合同条件

3.索赔证据的基本要求包括（ ）。

A.真实性 B.全面性

C.法律效力 D.完整性

E.及时性

4.合同文件管理要求中，合同管理人员应做好合同文件的（ ）等工作。

A.整理 B.分类

C.评价 D.收尾

E.保管或移交

5.建设工程造价的特点包括（ ）。

A.大额性 B.个别性和差异性

慧嘉森教育                                         咨询热线：010-88591651  13716166208

（备注：内部资料，版权属于慧嘉森教育，未经许可不得复制外传）



- 59 -

C.动态性 D.层次性

E.统一性

6.常用的工程造价调整方法有（ ）。

A.工程造价指数调整法 B.实际价格法

C.调价系数法 D.调值公式法

E.差额计算法

三、简答题

1.工程总承包合同管理的工作包括什么？

2.工程总承包合同协议书包括什么？

3.工程总承包合同管理包括哪些内容？

4.项目部应建立的合同变更管理程序是？

5.合同管理人员应对合同文件定义范围内的哪些内容进行收集、整理和归档？

6.合同管理人员应做好合同文件的哪些工作？

7.工程分包合同包括哪些合同？

8.物资采购合同主要条款包括什么？

9.设备供应合同签订时须注意的问题有哪些？

10.建设工程造价由哪八个部分构成？

11.某工程投标人投标报价构成如下：分部分项工程费为16100.00万元，措施项目费为1800.00万元，安全

文明施工费为322.00万元，暂列金额为500.00万，专业工程暂估价为600.00万（为已含税价格），计日工

25.00万，总包服务费100.00万，管理费10%，利润5%，规费1%，增值税税率为9%。试计算该单位的中

标造价是多少万元？【新增】

第 8章 施工进度管理

8.1 施工进度控制方法应用

一、单项选择题

1.下列流水施工的基本组织形式中，其各施工过程在各施工段的流水节拍不全相等的是（ ）。

A.无节奏流水施工

B.异步距异节奏流水施工

C.等节奏流水施工

D.等步距异节奏流水施工

2.下列选项不属于工程施工组织实施的方式的是（ ）。

A.流水施工 B.平行施工

C.依次施工 D.分段施工

3.下列流水施工参数中，不属于时间参数的是（ ）。

A.流水节拍 B.流水步距

C.工期 D.流水强度

4.下列流水施工的基本组织形式中，其专业工作队数大于施工过程数的是（ ）。
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A.等节奏流水施工

B.异步距异节奏流水施工

C.等步距异节奏流水施工

D.无节奏流水施工

5.下列流水施工参数中，属于空间参数的是（ ）。

A.流水强度 B.施工队数

C.多层的施工层数 D.施工过程数

6.（ ）是指流水施工的某施工过程（专业工作队）在单位时间内所完成的工程量，也称为流水能力

或生产能力。

A.流水强度 B.流水步距

C.生产强度 D.流水进度

7.流水施工中最常见的一种施工形式是（ ）。

A.无节奏流水施工

B.有节奏流水施工

C.等节奏流水施工

D.异节奏流水施工

8.关于异步距异节奏流水施工的说法错误的是（ ）。

A.相邻施工过程之间的流水步距不尽相等

B.各个专业工作队在各施工段上能够连续作业，各施工过程间没有间隔时间

C.同一施工过程在各施工段上的流水节拍不全相等

D.专业工作队与施工过程数相等

9.在工程网络计划中，判别关键工作的条件是（ ）最小。

A.总时差 B.自由时差

C.持续时间 D.时间间隔

10.在不影响总工期的前提下，本工作可以利用的机动时间称为（ ）。

A.工作总时差

B.工作自由时差

C.紧前工作最早完成时间

D.紧后工作最迟开始时间

11.当计算工期不能满足合同要求时，应首先压缩（ ）的持续时间。

A.关键工作 B.非关键工作

C.总时差最长的工作 D.持续时间最长的工作

二、多项选择题

1.流水施工根据流水节拍特征，分为（ ）。

A.平行施工 B.依次施工

C.等节奏流水施工 D.异节奏流水施工

E.无节奏流水施工

2.下列参数中，属于流水施工参数的有（ ）。
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A.技术参数 B.空间参数

C.工艺参数 D.设计参数

E.时间参数

3.费用优化的目的就是使项目的总费用最低，优化应考虑方面包括（ ）。

A.在既定工期的前提下，确定项目的最低费用

B.在既定的最低费用限额下完成项目计划，确定最佳工期

C.不改变网络计划中各项工作的持续时间

D.若需要缩短工期，则考虑如何使增加的费用最小

E.若新增一定数量的费用，则可给工期缩短到多少

三、简答题

1.流水施工的特点有哪些？

2.网络计划技术的应用程序包括？

3.工期优化中，选择优化对象应考虑的因素有哪些？

8.2 施工进度计划编制与控制

一、单项选择题

1.单位工程进度计划应在（ ）领导下编制。

A.监理工程师 B.总监理工程师

C.项目经理 D.项目技术负责人

2.施工总进度计划一般在（ ）的领导下进行编制。

A.项目经理 B.总承包企业的总工程师

C.总监理工程师 D.项目技术负责人

3.（ ）是用以指导整个建设项目或建筑群体施工全过程进度控制的指导性文件。

A.施工总进度计划 B.单位工程进度计划

C.分阶段工程进度计划 D.专项工程进度计划

4.单位工程进度计划由（ ）组织编制。

A.项目技术负责人 B.项目经理

C.监理工程师 D.专业工程师

5.施工进度计划按编制对象的分类不包括（ ）。

A.施工总进度计划 B.分阶段工程进度计划

C.单位工程进度计划 D.单项工程进度计划

6.单位工程进度计划编制步骤第一步应为（ ）。

A.收集编制依据 B.确定施工顺序

C.计算工程量 D.划分施工过程、施工段和施工层

7.下列关于工期优化对象考虑因素说法错误的是（ ）。

A.有备用资源的工作

B.缩短持续时间对质量、安全影响不大的工作

C.可以利用关键线路上的所有工作

D.缩短持续时间所需增加的资源、费用最少的工作
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8.最常用的进度计划调整的方法是（ ）。

A.非关键工作的调整

B.资源调整

C.改变某些工作的逻辑关系

D.关键工作的调整

二、多项选择题

1.下列属于进度事中控制内容的有（ ）。

A.审核计划进度与实际进度的差异

B.编制项目实施总进度计划，确定工期目标

C.进行工程进度的动态管理

D.将总目标分解为分目标，制定相应细部计划

E.制定完成计划的相应施工方案和保障措施

2.在施工进度控制中，属于事后控制的有（ ）。

A.制订保证总工期不突破的对策措施

B.制订总工期突破后的补救措施

C.调整相应的施工计划，并组织协调相应的配套设施和保障措施

D.将总目标分解为分目标，制定相应细部计划

E.进行工程进度的动态管理，即分析进度差异的原因，提出调整的措施和方案，相应调整施工进度计

划、资源供应计划

3.下列属于施工进度计划实施监测的方法有（ ）。

A.横道计划比较法 B.网络计划法

C.函询调查法 D.S形曲线法

E.实际进度前锋线法

4.进度计划调整的方法包括（ ）。

A.关键工作的调整

B.改变自由时差

C.改变某些工作间的逻辑关系

D.剩余工作重新编制进度计划

E.资源调整

5.进度计划调整的内容有（ ）。

A.工程量 B.起止时间

C.持续时间 D.工程投资

E.组织结构

三、简答题

1.施工总进度计划的内容包括？

2.施工总进度计划的编制步骤是什么？

3.调整施工进度计划的步骤包括？
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第 9章 施工质量管理

9.1 项目质量计划管理

一、单项选择题

1.以下不属于质量计划编制依据的是（ ）。

A.项目管理规划大纲 B.设计文件

C.合同中有关产品质量要求 D.施工技术交底

二、多项选择题

1.施工过程中的质量管理记录包括（ ）。【修订】

A.施工日记和专项施工记录

B.对工艺标准和技术文件进行评审，并对操作人员上岗资格进行鉴定

C.上岗培训记录和岗位资格证明

D.图纸、变更设计接收和发放的有关记录

E.监督检查和整改、复查记录，动态管理及优化记录等

三、简答题

1.施工企业质量计划监督检查的内容有哪些？

9.2 项目施工质量检查与检验

一、单项选择题

1.下列不属于目测法的是（ ）。

A.看 B.敲

C.照 D.靠

2.下列不属于实测法的是（ ）。

A.靠 B.量

C.套 D.摸

3.灰土、砂和砂石地基工程，地基承载力的检验数量每（ ）不应少于 1点，超过 3000m2时每（ ）

不应少于 1点，每单位工程不应少于 3点。

A.300m2；300m2

B.300m2；500m2

C.500m2；300m2

D.500m2；500m2

4.设计等级为甲级或地质条件复杂时，应采用静载试验的方法对桩基承载力进行检验，检验桩数不应少

于总桩数的 1%，且不应少于（ ）根；当总桩数少于 50根时，不应少于（ ）根。

A.2；2 B.2；3

C.3；3 D.3；2

5.混凝土结构工程，当纵向受力钢筋采用绑扎搭接接头时，同一连接区段内，纵向受拉钢筋绑扎搭接接

头面积百分率不符合要求的是（ ）。

A.墙类构件不宜超过 50%
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B.基础筏板，不宜超过 50%

C.柱类构件，不宜超过 50%

D.当工程中确有必要增大接头面积百分率时，对梁类构件，不应大于 50%

6.砌体灰缝的砂浆应密实饱满，砖墙水平灰缝的砂浆饱满度不得小于（ ），砖柱的水平灰缝和竖向

灰缝饱满度不应小于（ ）。

A.80%；90% B.80%；95%

C.85%；90% D.85%；95%

二、多项选择题

1.“三检”制度包括（ ）。

A.自检 B.互检

C.交接检 D.专检

E.复工检

2.现场质量检查的方法包括（ ）。

A.目测法 B.实测法

C.试验法 D.数据法

E.统计法

3.当涉及主体和承重结构改动或增加荷载时，必须由（ ）或核查有关原始资料，对既有建筑结构的

安全性进行核验、确认。

A.建设单位 B.原结构设计单位

C.具备相应资质的设计单位 D.监理单位

E.施工单位

三、简答题

1.现场质量检查的内容包括什么？

2.基坑（槽）验槽，重点观察的部位有哪些？

3.钢筋隐蔽工程验收的内容包括哪些？

9.3 工程质量通病防治

一、单项选择题

1.孔口坍塌时，应先探明位置，将砂和黏土混合物回填到坍孔位置以上（ ）m，如坍孔严重，应全部

回填，等回填物沉积密实后再进行钻孔。

A.0～0.5 B.0.5～1.0

C.1.0～2.0 D.2.0～3.0

2.下列质量问题常见成因中，不属于预制桩桩身断裂成因的是（ ）。

A.制作桩时，桩身弯曲超过规定，桩尖偏离桩的纵轴线较大，沉入过程中桩身发生倾斜或弯曲

B.桩入土后，遇到大块坚硬的障碍物，把桩尖挤向一侧

C.稳桩不垂直，压入地下一定深度后，再用走架方法校正，使桩产生弯曲

D.土质松软

3.填充墙与承重主体结构间的空隙部位施工，应在填充墙砌筑（ ）d后进行砌筑。
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A.7 B.10

C.14 D.28

二、多项选择题

1.下列属于拆模后混凝土表面缺陷的是（ ）。

A.麻面 B.露筋

C.蜂窝 D.孔洞

E.开裂

2.下列关于砌体工程中主要问题防治措施的说法正确的是（ ）。

A.地基的软弱部位进行加固处理前，先进行砖基础施工

B.合理设置沉降缝

C.提高上部结构的刚度，增强墙体抗剪强度

D.除了加强基础整体性外，也可采取通长配筋的方法来加强

E.应在基础顶面处及各楼层门窗口上部设置圈梁，减少建筑物端部门窗数量

3.建筑装饰装修工程常见的施工质量缺陷有（ ）。

A.空鼓 B.开裂

C.渗漏 D.流淌

E.观感效果差

三、简答题

1.造成基坑边坡塌方原因及治理措施包括？

2.造成屋面防水卷材开裂的原因及防治包括？

3.墙体节能施工的常见问题有哪些？

9.4 工程质量验收管理

一、单项选择题

1.地基与基础工程的验收由（ ）组织。

A.项目经理 B.总监理工程师

C.专业工程师 D.项目技术负责人

2.关于地基与基础工程验收的程序说法错误的是（ ）。

A.地基与基础分部（子分部）施工完成后，施工单位应组织相关人员检查，在自检合格的基础上报监

理机构项目总监理工程师

B.地基与基础分部工程验收前，施工单位应将分部工程的质量控制资料整理成册报送项目监理机构审

查

C.总监理工程师（建设单位项目负责人）收到上报的验收报告，应由项目经理及时组织参建方对地基

与基础分部工程进行验收

D.总监理工程师（建设单位项目负责人）组织对地基与基础分部工程验收时，必须有以下人员参加：

总监理工程师、建设单位项目负责人、设计单位项目负责人、勘察单位项目负责人、施工单位技术

质量负责人及项目负责人等

3.关于建筑节能工程质量验收合格规定的表述，错误的是（ ）。
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A.所含分项工程的质量部分验收合格

B.质量控制资料应完整

C.太阳能系统性能检测结果应合格

D.建筑设备系统节能性能检测结果应合格

4.建设单位收到工程竣工报告后，应（ ）验收组织。

A.施工单位项目负责人 B.监理单位总监理工程师

C.建设单位项目负责人 D.质量监督机构负责人

5.单位工程质量验收程序正确是（ ）。

①竣工预验收；②单位工程验收；③施工单位自检；④提交工程竣工报告。

A.①→③→②→④ B.③→①→②→④

C.③→②→①→④ D.③→①→④→②

6.关于单位工程验收不合格处理方式中不正确的是（ ）。

A.当工程质量控制资料部分缺失时，应委托有资质的检测机构按有关标准进行相应的实体检验或抽样

试验

B.经返修仍不能满足安全或重要使用要求的分部工程及单位工程，严禁验收

C.经加固处理仍不能满足安全或重要使用要求的分部工程及单位工程，严禁验收

D.经加固处理仍不能满足安全或重要使用要求的分部工程及单位工程，可以缺陷验收

二、多项选择题

1.以下属于地基与基础工程子分部工程的有（ ）。

A.基坑支护 B.基础

C.灰土地基 D.土方开挖

E.降水与排水

2.关于地基与基础工程工程实体验收所需条件的说法，正确的有（ ）。

A.地基与基础分部验收前，基础墙面上的施工孔洞须按规定镶堵密实，并作隐蔽工程验收记录

B.混凝土结构工程模板应拆除并对其表面清理干净，混凝土结构存在缺陷处提出整改方案

C.楼层标高控制线应清楚弹出，竖向结构主控轴线应弹出墨线，并做醒目标志

D.工程技术资料存在的问题均已悉数整改完成

E.安装工程中各类管道预埋结束，相应测试工作已完成，其结果符合规定要求

3.根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，属于主体结构分部的有（ ）。

A.混凝土结构 B.型钢混凝土结构

C.铝合金结构 D.钢管混凝土结构

E.网架和索膜结构

4.根据《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300），施工单位技术、质量部门负责人必须参加验收

的分部工程有（ ）。

A.地基与基础 B.主体结构

C.建筑装饰装修 D.屋面

E.建筑节能

5.根据《建筑装饰装修工程质量验收规范》，外墙金属窗工程必须进行的安全与功能检测项目有（ ）。

慧嘉森教育                                         咨询热线：010-88591651  13716166208

（备注：内部资料，版权属于慧嘉森教育，未经许可不得复制外传）



- 67 -

A.硅酮结构胶相容性试验 B.抗风压性能

C.空气渗透性能 D.雨水渗漏性能

E.后置埋件现场拉拔试验记录

三、简答题

1.地基与基础工程的子分部工程包括哪些？

2.地基与基础工程验收的程序包括哪些？

3.地基与基础工程验收应提交的资料包括哪些？

4.主体结构工程中，混凝土结构和砌体结构的子分部工程分别包括哪些分项工程？

5.单位工程质量验收合格标准有哪些？

第 10章 施工成本管理

10.1 施工成本计划及分解

一、单项选择题

1.施工项目成本计划的编制程序（ ）。

①编制成本计划草案；②分解目标成本；③搜集和整理各类有关资料；④综合平衡，编制正式的成本计

划。

A.①→③→②→④ B.③→①→②→④

C.③→②→①→④ D.③→①→④→②

二、多项选择题

1.施工项目的制造成本内容有（ ）。

A.所消耗的主、辅材料，构配件，周转材料的摊销费或租赁费

B.施工机械的使用费或租赁费

C.施工措施费

D.现场施工组织与管理所发生的全部管理费

E.期间费用

2.按照施工项目，成本可划分为（ ）。

A.生产成本 B.期间成本

C.质量成本 D.工期成本

E.不可预见成本

三、简答题

1.施工成本计划编制的主要依据包括哪些？

2.施工项目目标成本根据工程性质、类别或特点，可选择哪些方法进行分解？

10.2 施工成本分析与控制

一、单项选择题
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1.按价值工程的原理，下列各种途径不可能提高产品价值同时降低成本的是（ ）。

A.功能不变，成本降低

B.功能略有下降，成本大幅度降低

C.成本降低，功能提高

D.功能略有提高，成本大幅度提高

2.提高价值同时降低成本的途径的不包括（ ）。

A.功能提高，成本降低

B.成本稍微提高，大大提高功能

C.降低辅助功能、大幅度降低成本

D.功能不变，成本降低

3.挣值法的三个成本值不包括（ ）。

A.已完成工作的预算成本

B.已完成工作的实际成本

C.计划完成工作的预算成本

D.计划完成工作的实际成本

4.挣值法主要是通过分析项目成本实施与（ ）之间的差异，从而判断项目实施费用、进度绩效的一

种方法。

A.项目进度目标期望 B.项目成本目标计划

C.项目成本目标期望 D.项目成本节约

5.以下对成本偏差 CV的描述，正确的是（ ）。

A.当 CV为负值时，表示项目运行超出计划成本

B.当 CV为负值时，表示项目运行超出预算成本

C.当 CV为正值时，表示项目运行超出计划成本

D.当 CV为正值时，表示项目运行超出预算成本

6.一般来说，除非合同有变更，（ ）在工作实施过程中应保持不变。

A.已完成工作的预算成本

B.计划完成工作的预算成本

C.已完成工作的实际成本

D.计划完成工作的实际成本

7.某工程计划完成工程量 5000m3，预算成本单价 150元/m3，现已完成 3000m3，实际价是 200元/m3，

此时进度偏差为（ ）万元。

A.﹣45

B.45

C.﹣30

D.30

8.下列分析法中不属于基本分析法的是（ ）。

A.因素分析法 B.比较法

C.比率法 D.分部分项成本分析法

9.关于因素分析法排序，说法正确的是（ ）。
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A.先价值量，后工程量；先绝对数，后相对数

B.先工程量，后价值量；先绝对数，后相对数

C.先价值量，后工程量；先相对数，后绝对数

D.先工程量，后价值量，先相对数，后绝对数

10.下列情况（ ）表示进度延误。

A.成本偏差 CV为负值 B.进度偏差 SV为正值

C.成本绩效指数 CPI＜1 D.进度绩效指数 SPI＜1

11.关于价值分析对象的说法错误的是（ ）。

A.选择成本高的工程和构配件

B.选择体积与质量小的工程和构配件

C.选择畅销产品，以保持优势，提高竞争力

D.选择数量大、应用面广的构配件

12.建设工程成本分析方法中的综合分析法不包括（ ）。

A.分部分项成本分析 B.竣工成本分析法

C.因素分析法 D.年度成本分析

二、多项选择题

1.采用价值工程原理控制成本时，能提高价值的途径有（ ）。

A.功能不变，成本降低

B.主要功能降低，成本大幅度降低

C.功能提高，成本不变

D.成本稍有提高，功能大幅度提高

E.功能提高，成本降低

2.挣值法的评价指标包括（ ）。

A.成本偏差 B.质量偏差

C.进度偏差 D.成本绩效指数

E.进度绩效指数

10.3 施工成本管理绩效评价与考核

一、单项选择题

1.某工程的计划成本为 1000万元，实际成本为 900万元，则该工程的成本降低率是（ ）。

A.﹣11.11% B.﹣10%

C.10% D.11.11%

二、多项选择题

1.以项目成本（ ）作为对项目管理机构成本考核的主要指标。

A.降低额 B.降低率

C.持有额 D.总数量

E.总指标
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2.企业对项目经理进行考核，项目经理对各部门及管理人员进行考核，考核内容有（ ）。

A.考核兑现

B.施工任务的管理情况

C.成本计划的编制和落实情况

D.施工成本核算的真实性、符合性

E.建立以项目经理为核心的成本责任制落实情况

三、简答题

1.根据项目成本管理制度，应确定项目成本考核的哪些事项？

2.施工成本考核中，企业对项目部的考核内容包括哪些？

第 11章 施工安全管理

11.1 施工安全生产管理计划

一、单项选择题

1.施工企业应按规定提取安全生产所需的费用。该安全生产费用不包括（ ）。【修订】

A.安全生产检查

B.安全教育培训

C.临时安全防护

D.安全事故

2.施工企业各管理层的（ ）应对管理范围的安全技术管理负责。

A.项目经理

B.安全负责人

C.技术负责人

D.安全总监

二、多项选择题

1.施工企业对分包单位的安全生产管理应符合的要求有（ ）。

A.选择合法的分包（供）单位

B.与分包（供）单位签订安全协议，明确安全责任和义务

C.对分包单位施工过程的安全生产实施检查和考核

D.及时清退不符合安全生产要求的分包（供）单位

E.及时为分包方提供施工场地

2.项目专职安全生产管理人员，应履行下列哪些主要安全生产职责（ ）。

A.对项目安全生产管理情况应实施巡查

B.阻止和处理违章指挥、违章作业和违反劳动纪律等现象

C.对危险性较大的分部分项工程应依据方案实施监督并作好记录

D.不定期向企业报告项目安全生产情况

E.应建立项目安全生产管理档案
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3.施工企业应根据应急救援预案，定期组织专项应急演练；应针对演练、实战的结果，对应急预案的

（ ）和（ ）组织评价，必要时应进行修改和完善。

A.针对性 B.经济型

C.可行性 D.适宜性

E.可操作性

4.（ ）必须经安全生产知识和管理能力考核合格，依法取得安全生产考核合格证书。

A.企业主要负责人

B.项目负责人

C.项目技术负责人

D.专职安全生产管理人员

E.施工员

5.下列方法中，属于危险源辨识常用方法的有（ ）。

A.专家调查法 B.因果分析法

C.事件树分析法 D.安全检查表法

E.故障树分析法

6.重大危险源控制系统组成包括（ ）。

A.重大危险源的辨识 B.重大危险源的评价

C.重大危险源的规避 D.重大危险源的管理

E.事故应急救援预案

三、简答题

1.施工企业对分包单位的安全生产管理要求包括？

2.项目专职安全生产管理人员应履行的主要安全生产职责包括？

3.施工企业根据施工管理和环境特征，组织各管理层制订应急救援预案的内容包括？

4.施工企业安全生产管理制度包括？

5.安全生产教育培训的对象包括？

6.施工企业新上岗操作工人岗前教育培训的内容包括？

7.施工企业每年应按规定对所有从业人员进行安全生产继续教育培训的内容包括？

8.重大危险源的风险分析评价包括？

11.2 施工安全生产检查

一、单项选择题

1.建筑工程施工现场应定期安全检查的周期是（ ）。

A.每旬 B.每半月

C.每月 D.每季度

2.组织施工现场的定期安全检查的是（ ）。

A.专业工程技术人员 B.项目安全总监

C.项目总工程师 D.项目经理

3.不属于《基坑工程安全检查评分表》中保证项目的是（ ）。

A.施工方案 B.安全防护
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C.基坑支护 D.基坑监测

4.属于“文明施工”中保证项目的是（ ）。

A.现场围挡 B.生活设施

C.保健急救 D.社区服务

5.安全检查的评价等级分为（ ）。

A.好、中、差 B.合格、不合格

C.优良、合格、不合格 D.优良、中、合格、差

6.《建筑施工安全检查标准》规定，保证项目为一票否决项目，检查评分时，当一张检查表的保证项目

中有一项不得分或保证项目小计得分不足（ ）分时，此张检查评分表不得分。

A.50 B.60

C.70 D.40

二、多项选择题

1.施工现场安全检查后应对隐患整改情况进行跟踪复查，查被检单位是否按（ ）原则落实整改。

A.定人 B.定期限

C.定措施 D.定经费

E.定组织

2.下列检查项目中，属于《扣件式钢管脚手架检查评分表》中保证项目的有（ ）。

A.立杆基础 B.横向水平杆

C.剪刀撑 D.构配件材质

E.与建筑结构拉结

3.检查现场安全教育培训的项目有（ ）。

A.教育培训岗位 B.教育培训人员

C.教育培训时间 D.教育培训地点

E.教育培训内容

4.建筑工程安全检查在正确使用安全检查表的基础上，可以采用（ ）等方法进行。

A.听 B.写

C.量 D.测

E.运转试验

5.根据《建筑施工安全检查标准》JGJ59，《模板支架检查评分表》保证项目有（ ）施工方案。

A.施工方案 B.支架构造

C.底座与拖撑 D.构配件材质

E.支架稳定

三、简答题

1.建筑工程施工安全检查的主要内容包括？

2.现场施工作业过程中的“三违”包括？

3.建筑工程安全检查的方法包括哪些？

4.建筑工程安全检查的方法中，“看”的主要内容包括？

5.基坑工程安全检查的保证项目分别包括？
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6.施工升降机安全检查的保证项目分别包括？

7.塔式起重机的安全检查的保证项目分别包括？

11.3 施工安全生产管理要点

一、单项选择题

1.人工基坑（槽）开挖时，两人操作间距最小值是（ ）m。

A.1.5 B.1.8

C.2.0 D.2.5

2.基础工程施工安全控制的主要内容不包括（ ）。

A.施工机械作业安全 B.模板工程支护安全

C.降水设施与临时用电安全 D.防水施工时的防火、防毒安全

3.在土质良好的坑边堆放材料时，与坑边保持的距离满足相关规定的是（ ）

A.距坑边 1.0m以外，堆放高度不能超过 1.0m

B.距坑边 1.0m以外，堆放高度不能超过 1.5m

C.距坑边 1.5m以外，堆放高度不能超过 1.0m

D.距坑边 1.5m以外，堆放高度不能超过 1.5m

4.下列关于人工挖孔桩施工安全控制的说法，正确的是（ ）。

A.桩孔开挖深度超过 8m时，应配置专门向井下送风的设备

B.挖出的土方不得堆放在孔口四周 2m范围内

C.孔上电缆必须架空 2m以上，严禁拖地和埋压土中

D.照明应采用安全矿灯或 36V以下的安全电压

5.对高度在 24m以上的双排脚手架，必须采用（ ）与建筑可靠连接。

A.刚性连墙件

B.柔性连墙件

C.刚性或柔性连墙件

D.拉筋和顶撑配合使用的连墙方式

6.关于脚手架拆除说法错误的是（ ）。

A.拆除作业应该上下同时作业

B.连墙件必须随脚手架逐层拆除，严禁先将连墙件整层拆除后再拆脚手架

C.拆除作业应设专人指挥

D.各构配件严禁抛掷至地面

7.脚手架定期检查的主要项目不包括（ ）。

A.主要受力杆件、剪刀撑等加固杆件和连墙件应无缺失、无松动

B.附着式升降脚手架支座应稳固

C.立杆底端应无松动、无悬空

D.夜晚安装警示灯

8.模板安装高度在（ ）m及以上时，临边作业安全防护应符合标准规定。

A.0.5 B.1.0

C.1.5 D.2.0
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9.电梯井口应设置防护门，其高度不应小于（ ）m，并应设置挡脚板。

A.1.2 B.1.5

C.1.8 D.2.0

10.停层平台口应设置高度不低于（ ）m的楼层防护门，并应设置防外开装置。

A.1.5 B.1.6

C.1.7 D.1.8

11.关于悬挑式操作平台的安全防范措施说法不正确的是（ ）。

A.操作平台的搁置点、拉结点、支撑点应设置在稳定的主体结构上，且应可靠连接

B.操作平台的结构应稳定可靠，承载力应符合设计要求

C.将操作平台设置在临时设施上

D.悬挑式操作平台应设置 4个吊环，吊运时应使用卡环，不得使吊钩直接钩挂吊环

二、多项选择题

1.关于基坑土方开挖与回填的安全技术措施的说法，正确的有（ ）。

A.人工开挖时，两人操作间距应大于 2m

B.机械开挖时，多台挖土机间距应大于 10m

C.采用机械开挖时，在挖土机工作范围内，严禁进行其他作业

D.在基坑边堆放弃土时，应距坑边 1m以外，堆放高度不能超过 1m

E.施工中应防止地面水流入坑内，以免发生边坡塌方

2.基础施工容易发生（ ）生产安全事故。

A.基坑坍塌 B.中毒

C.触电 D.机械伤害

E.爆破

3.基础工程施工安全隐患的主要表现形式包括（ ）。

A.挖土机械作业无可靠的安全距离

B.设计的考虑因素过多

C.土体出现渗水、开裂、剥落

D.施工时地面上无专人巡视监护

E.基础施工离现有建筑物过近，其间土体不稳定

4.基础工程施工安全控制的主要内容包括（ ）。

A.挖土机械作业安全 B.模板工程支护安全

C.降水设施与临时用电安全 D.防水施工时的防火、防毒安全

E.桩基施工的安全防范

5.下列属于打（沉）桩施工安全控制要点的是（ ）。

A.打桩机行走道路必须保持平整、坚实，保证桩机移动时的安全。场地的四周应挖排水沟用于排水

B.在施工前应先对机械进行全面的检查，发现有问题时应及时解决

C.在吊装就位作业时，起吊速度要慢，并要拉住溜绳

D.压装机上的吊机可以卸放工程桩

E.钻孔灌注桩在已钻成的孔尚未浇筑混凝土前，必须用盖板封严桩孔
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6.关于脚手架拆除作业的安全技术措施，正确的有（ ）。【修订】

A.拆除作业必须由上而下逐层进行，严禁上下同时作业

B.连墙件必须随脚手架逐层拆除，严禁先将连墙件整层拆除后再拆脚手架

C.拆除的构配件应采用起重设备吊运或人工传递到地面，层数较低时可直接抛掷

D.拆除作业过程中，当架体的自由端高度超过 2个步距时，必须采取临时拉结措施

E.工期紧张时，架体拆除可上下同时作业

7.对于脚手架搭设过程中，应进行检查的情况有（ ）。

A.基础完工后，架体搭设前

B.首层水平杆搭设后

C.作业脚手架每搭设一个楼层高度

D.悬挑脚手架悬挑结构搭设固定后

E.搭设支撑脚手架，高度高度每 6步或不大于 6m

8.下列关于模板工程施工安全的技术要求的说法中，正确的有（ ）。

A.脚手架或操作平台上临时堆放的模板不宜超过 2层

B.六级以上风力时，应停止高空作业

C.同条件养护试件强度达到规定要求时，直接由技术负责人批准拆模

D.设计无要求时，模板的拆除可按先支的后拆、后支的先拆进行

E.后张法预应力混凝土结构或构件的侧模应在预应力张拉完毕拆除

9.关于后张预应力混凝土梁模板拆除的说法，正确的有（ ）。

A.梁侧模应在预应力张拉前拆除

B.梁侧模应在预应力张拉后拆除

C.混凝土强度达到侧模拆除条件即可拆除侧模

D.梁底模应在预应力张拉前拆除

E.梁底模应在预应力张拉后拆除

10.关于悬挑式操作平台的说法，正确的有（ ）。

A.操作平台的搁置点、拉结点、支撑点均应设置在主体结构上，且应可靠连接

B.悬挑式操作平台的悬挑长度不宜大于 8m

C.采用斜拉方式的悬挑式操作平台，平台两侧的连接吊环应与钢丝绳连接，每一道钢丝绳应能承受操

作平台的所有荷载

D.采用支撑方式的悬挑式操作平台，应在钢平台下方设置不少于两道斜撑

E.悬挑式操作平台应要保证水平

11.安全防护设施验收包括的内容有（ ）。

A.防护栏杆的设置与搭设 B.防护棚的搭设

C.施工组织设计中的安全技术措施 D.安全网的设置

E.安全防护设施验收记录

12.关于移动式操作平台安全控制的说法，正确的有（ ）。

A.台面面积不得超过 10m2

B.允许带不多于 2人移动

C.台面高度不得超过 5m
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D.移动式操作平台高宽比不应大于 2：1

E.移动式行走轮承载力不应小于 5kN

13.关于塔吊的安全控制要点，说法正确的有（ ）。

A.塔吊机械不得超荷载和起吊不明质量的物件

B.突然停电时，应立即把所有控制器拨到零位，断开电源开关

C.塔式起重机的指挥人员、操作人员必须持证上岗

D.遇有 5级及以上的大风或大雨、大雪、大雾等恶劣天气时，应停止塔吊露天作业

E.在起吊荷载达到塔吊额定起重量的 90%及以上时，应先将重物吊起离地面不大于 60cm

14.关于施工电梯的安全控制要点，说法错误的有（ ）。【修订】

A.在施工电梯周围 5m内，不得堆放易燃、易爆物品及其他杂物

B.司机必须身体健康,并经过专业培训、考核合格,取得主管部门颁发的机械操作合格证后,方能独立操作

C.电梯 3m范围内应搭坚固的防护棚

D.检查各限位安全装置情况，经检查无误后先将梯笼升高至离地面 0.5m

E.遇到 6级及以上大风应停止运行

15.下列关于桩工机械的安全控制要点，说法错误的有（ ）。【修订】

A.吊桩和回转动作可同时进行

B.起重机的起重臂下，严禁站人

C.作业区应有明显标志或围栏，非工作人员不得进入

D.压桩时，非工作人员应离机 5m

E.从坑中提锤时，严禁挂钩人员站在锤上随锤提升

16.在基坑开挖过程中，一旦出现了渗水或漏水，应根据水量大小，采用坑底设沟排水（ ）等方法及

时进行处理。

A.引流修补 B.密实混凝土封堵

C.压密注浆 D.高压喷射注浆

E.跟踪注浆

17.如果悬臂式支护结构位移超过设计值时，应采取（ ）等方法及时进行处理。【修订】

A.加设支撑 B.及时浇筑垫层

C.加厚垫层 D.支护墙背卸土

E.加设锚杆

三、简答题

1.基坑发生坍塌的主要迹象包括？

2.基础工程施工安全控制的主要内容包括？

3.基坑（槽）开挖前的勘察内容包括？

4.脚手架地基应符合哪些规定？

5.脚手架搭设过程中检查的内容包括？

6.脚手架定期检查的主要内容包括？

7.主体工程施工容易发生的安全事故类型包括？

8.安全防护设施验收资料应包括的主要内容？
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11.4 常见施工生产安全事故及预防

一、单项选择题

1.在建筑产品的生产、维修、拆除过程中，操作人员违反有关施工操作规程而直接导致的安全事故属于

（ ）。

A.生产事故 B.质量问题

C.技术事故 D.环境事故

2.某工程施工过程中，3名工人在大钢模修整场地休息，大风吹倒大钢模砸向工人导致 3人当场死亡，相

关直接经济损失约 560余万元，此事故属于（ ）。

A.特别重大事故 B.重大事故

C.较大事故 D.一般事故

3.施工过程中，发生安全事故造成 9人重伤，直接经济损失约 900万元，按相关规定此事故属于（ ）。

A.特别重大事故 B.重大事故

C.较大事故 D.一般事故

4.施工过程中，发生安全事故造成 10名工人当场死亡，直接经济损失约 160余万元，按相关规定此事故

属于（ ）。

A.特别重大事故 B.重大事故

C.较大事故 D.一般事故

5.某工程施工过程中，30名工人在大钢模修整场地休息，大风吹倒大钢板砸向工人导致 30人当场死亡，

相关经济损失约 7600余万元，按相关规定此事故属于（ ）。

A.特别重大事故 B.重大事故

C.较大事故 D.一般事故

6.建筑业最常发生的事故不包括（ ）。

A.触电 B.火灾

C.高处坠落 D.机械伤害

二、多项选择题

1.关于建筑安全生产事故分类，从建筑活动的特点及事故的原因和性质来分类包括（ ）。

A.生产事故 B.质量问题

C.技术事故 D.环境事故

E.机械安全事故

2.按事故严重程度分为（ ）。

A.轻伤事故 B.重伤事故

C.较大事故 D.死亡事故

E.一般事故

三、简答题

1.建筑业相关职业伤害事故类型包括？
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第 12章 绿色施工及现场环境管理

12.1 绿色建造及信息化技术应用管理

一、单项选择题

1.行政处罚数据属于系统监管数据中的（ ）。

A.质量监管数据 B.安全监管数据

C.环境监管数据 D.从业人员实名制监管数据

2.高度（ ）m及以上的高层与高耸结构应进行使用期间监测。

A.200 B.250

C.300 D.350

二、多项选择题

1.依据《建筑与桥梁结构监测技术规范》GB50982－2014有关规定，下列工程结构的监测方案应进行专

门论证的有（ ）。

A.发生严重事故，经检测、处理与评估后尚未使用的工程结构

B.监测方案复杂的工程结构

C.甲类抗震设防类别的多层结构

D.甲类抗震设防类别的高层结构

E.甲类抗震设防类别的大跨空间结构

2.依据《建筑与桥梁结构监测技术规范》GB50982－2014有关规定，下列大跨空间结构应进行施工期间

监测的有（ ）。

A.跨度大于 100m的网架及多层网壳钢结构或索膜结构

B.跨度大于 30m的单层网壳结构

C.单跨跨度大于 30m的大跨组合结构

D.单跨跨度大于 50m的大跨组合结构

E.结构悬挑长度大于 30m的钢结构

3.依据《建筑与桥梁结构监测技术规范》GB50982－2014有关规定，下列构件和节点在施工期间宜重点

监测的有（ ）。

A.应力变化显著或应力水平较高的构件

B.变形显著的构件或节点

C.承受较大竖向荷载的构件或节点

D.承受较大施工荷载的构件或节点

E.控制几何位形的关键节点

4.依据《建筑与桥梁结构监测技术规范》GB50982－2014有关规定，下列属于施工期间监测项目的有

（ ）。

A.应变监测 B.变形与裂缝监测

C.环境及效应监测 D.索力监测

E.交通监测

三、简答题
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1.工程项目成本、进度、质量、安全管理子系统，分别包括哪些主要功能？

2.根据《建筑基坑工程监测技术标准》GB50497－2019有关规定，现场监测的对象宜包括哪些？

12.2 绿色施工及环境保护

一、单项选择题

1.关于施工现场泥浆处置的说法，正确的是（ ）。

A.可直接排入市政污水管网

B.可直接排入市政用水管网

C.可直接排入工地附近的城市景观河

D.可直接外运至指定地点

二、多项选择题

1.下列作业中，能导致苯中毒的有（ ）。

A.油漆作业 B.防水作业

C.防腐作业 D.气焊作业

E.气割作业

2.工程竣工前成品保护措施主要有（ ）。

A.护 B.包

C.盖 D.封

E.堵

三、简答题

1.哪些作业能导致噪声致聋职业病？【修订】

2.对从事接触职业病危害作业的劳动者应该在什么时间做职业健康检查？

3.现场文明施工管理的主要内容包括？

4.现场文明施工管理的基本要求包括？

5.施工现场的哪些临时设施所用建筑材料应符合环保、消防要求？

12.3 施工现场消防

一、单项选择题

1.下列施工现场防火要求描述正确的是（ ）。

A.建立动用明火审批制度

B.建立义务消防队，人数不少于施工总人数 20%

C.搭设施工现场临时吸烟室

D.动火证办理后可反复使用

2.关于施工现场动火审批的说法，正确的是（ ）。

A.一级动火作业应编制防火安全技术措施报批

B.二级动火作业由项目安全管理部门审查批准

C.三级动火作业由项目责任工程师填写动火申请表

D.动火证当日有效
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3.无须办理动火证的作业是（ ）。

A.登高焊、割作业 B.比较密封的容器内动火作业

C.现场食堂用火作业 D.比较密封的地下室动火作业

4.在现场施工，属于一级动火作业的是（ ）。

A.小型油箱

B.比较密封的地下室

C.登高电焊

D.无明显危险因素的露天场所

5.下列作业中，属于二级动火作业的是（ ）。

A.危险性较大的登高焊、割作业

B.一般性登高焊、割作业

C.有易燃物场所的焊接作业

D.有限空间内焊接作业

6.一级动火作业的防火安全技术方案应由（ ）组织编制。

A.项目负责人 B.项目技术负责人

C.项目安全负责人 D.企业技术负责人

7.二级动火应由（ ）组织拟定防火安全技术措施。

A.项目安全管理部门 B.项目责任工程师

C.施工单位技术负责人 D.项目负责人

8.同一天内，如果（ ）发生变化，需重新办理动火审批手续。

A.动火地点 B.焊接人员

C.焊接工艺 D.看火人

9.施工现场危险品与易燃易爆品存放距离不得少于（ ）。

A.30m B.6m

C.9m D.12m

10.规范要求必须配备消防水桶的大型临时设施，其总面积至少应超过（ ）m2。

A.1200 B.1300

C.1400 D.1500

11.临时木料间每（ ）m2配备一只灭火器。

A.10 B.20

C.25 D.30

12.下列说法正确的是（ ）。

A.施工现场在配备灭火器后可以吸烟

B.在建工程内可以随意存放氧气瓶、乙炔瓶，可以使用液化石油气

C.允许在建设工程内设置宿舍

D.施工现场使用保温材料必须符合消防安全规定，不得使用易燃、可燃材料，不符合规定的材料，不

得进入现场使用

14.关于氧气乙炔瓶下列说法不正确的是（ ）。

A.使用时两者的距离不得小于 5m
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B.焊、割作业点与乙炔瓶的距离不得小于 10m

C.距火源的距离不得小于 8m

D.与易燃易爆品的堆放距离不得小于 30m

二、多项选择题

1.关于施工现场防火制度说法正确的有（ ）。

A.施工现场都要建立健全防火检查制度

B.建立义务消防队，人数不少于施工总人数的 10%

C.建立现场动用明火审批制度

D.易燃、易爆物品单独存放库不需建立防火制度

E.建立义务消防队，人数不少于施工总人数的 8%

2.下列关于消防器材的配备的说法，正确的有（ ）。

A.临时搭设的建筑物区域内每 100m2配备 2只 10L灭火器

B.50m2的临时木料间、油漆间等，配备 2只灭火器

C.施工现场应有足够的消防水源，进水口一般不应少于 1处

D.消火栓之间的距离不应大于 120m

E.消防箱内消防水管的长度不小于 20m

3.下列关于灭火器设置的说法，正确的有（ ）。

A.灭火器应设置在明显的位置且铭牌必须朝外

B.手提式灭火器底部离地面高度应小于 1.5m

C.手提式禁止直接放置在地面上

D.手提式灭火器可直接放在消防箱的底面上，但消防箱离地面的高度不宜小于 0.15m

E.手提式灭火器使用挂钩悬挂应正面竖直放置

4.施工现场电焊、气割场所的防火要求正确的有（ ）。

A.乙炔瓶和氧气瓶使用时两者的距离不得小于 5m

B.焊工应持证上岗，没带证时可以向工长说明可上岗操作

C.氧气瓶、乙炔瓶等焊割设备上的安全附件应完整而有效，否则严禁使用

D.乙炔瓶和氧气瓶，两瓶与明火作业距离不小于 10m

E.施工现场的焊、割作业，必须符合防火要求
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第 13章 施工资源管理

13.1 材料与半成品管理

一、单项选择题

1.以下不属于按照计划的用途分的是（ ）。

A.材料需用计划 B.加工订货计划

C.采购计划 D.临时追加计划

2.单位工程主要材料需要量计划，以单位工程为对象编制各种材料需要量计划，作为编制其他材料计划

及项目材料（ ）控制的依据。

A.月采购量 B.年采购量

C.采购总量 D.计划采购量

3.材料采购计划中应确定的项目中不包含（ ）。

A.采购方式 B.采购人员

C.候选供应商名单 D.采购地点

4.材料计划调整的常见因素不包括（ ）。

A.生产任务改变 B.设计变更

C.施工进度调整 D.采购人员变化

5.建筑材料复试的取样中，工程的取样送检见证人，应由该工程（ ）书面确认，并委派在工程现场

的建设或监理单位人员 1～2名担任。

A.建设单位 B.承包单位

C.设计单位 D.监理单位

二、多项选择题

1.关于材料进场验收与保管说法正确的有（ ）。

A.经验收合格的材料应按施工现场平面布置一次就位，并做好材料的标识

B.各类材料应分品种、规格码放整齐，并标识齐全清晰，料具码放高度不得超过 2m

C.周转材料不得挪作他用，也不得随意切割打洞，严禁高空坠落，拆除后应及时退库

D.易燃、易爆、剧毒等危险品应设立专库保管，并有明显危险品标志

E.材料验收中，对不符合计划要求或质量不合格的材料，应更换、退货或让步接收（降级使用），严

禁使用不合格的材料

2.建筑材料的质量控制主要体现在（ ）环节。

A.材料的采购 B.材料进场试验检验

C.过程保管 D.材料使用

E.限额领料

3.建筑工程施工用的砂子的主要复试内容包括（ ）。

A.活性骨料 B.筛分析

C.含水率 D.泥块含量

E.吸水率

4.各省市及地方建设行政管理部门对（ ）实行备案证明管理。
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A.胶合板 B.石膏

C.预拌混凝土 D.水泥

E.粉煤灰

5.建筑结构材料必须满足设计和有关规范、标准要求的有（ ）。

A.规格 B.品种

C.型号 D.数量

E.材质

13.2 机械设备管理

一、单项选择题

1.项目机械设备管理工作的主要内容不包括（ ）。

A.制定设备管理制度

B.签订机械租赁合同，组织设备进场与退场

C.建立现场设备台账

D.组织机械事故、未遂事故的调查、处理、报告

2.项目机械设备的使用管理制度中“三定”制度不包括（ ）。

A.定人 B.定期限

C.定机 D.定岗位责任

3.施工机械进场验收主要内容不包括（ ）。

A.安装位置是否符合平面布置图要求

B.安装地基是否牢固，机械是否稳固

C.安全防护装置完好

D.操作人员是否健康

二、多项选择题

1.施工机械设备选择的方法有（ ）。

A.单位工程量成本比较法 B.折算费用法

C.界限时间比较法 D.等额成本法

E.综合评分法

2.适合挖掘地下水中土方的机械有（ ）。

A.正铲挖掘机 B.反铲挖掘机

C.抓铲挖掘机 D.铲运机

E.拉铲挖掘机

3.组装式塔机按中部结构特征进行分类可分为（ ）。

A.组装式塔机 B.外爬式塔机

C.动臂变幅塔机 D.爬升式塔机

E.定置式塔机

三、简答题

1.土方机械化开挖应根据哪些内容选择挖土机械？
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2.施工机械设备选择的依据是？

3.项目机械设备的使用管理中，通过进场培训和定期的过程培训，使操作人员做到“四懂三会”，使维修

人员做到“三懂四会”，分别指的是？

13.3 劳动用工管理

一、单项选择题

1.关于施工劳动结构的特点说法错误的是（ ）。

A.长期工多，短期工少

B.技术工少，普通工多

C.中老年工人多，青年工人少

D.女性工人少，男性工人多

二、多项选择题

1.关于劳务用工基本规定说法正确的有（ ）。【修订】

A.对从事建设工程劳务活动的劳务企业、个人实行资质和资格管理制度

B.劳务企业必须使用自有劳务工人完成所承接的劳务作业

C.建筑劳务企业必须依法与工人签订劳动合同

D.总承包企业、专业承包企业项目部应当以劳务班组为单位，建立建筑劳务用工档案，按月归集劳动

合同、考勤表、包工作业工作量完成登记表、工资发放表、班组工资结清证明等资料

E.总承包企业或专业承包企业支付劳务企业劳务分包款时，应发给包工头，由包工头发放给农民工本

人

2.建筑企业实名制管理卡的功能包括（ ）。

A.工资管理 B.绩效管理

C.考勤管理 D.门禁管理

E.售饭管理

三、简答题

1.分包单位的劳务人员在进场施工前，应将进场施工人员哪些内容报送总承包商备案？

2.劳务员要做好劳务管理工作资料的收集、整理、归档，包括哪些内容？

案例分析题

案例一

【背景资料】

某新建住宅小区，单位工程分别为地下 2层，地上 9～12层，总建筑面积为 15.5万 m2。各单位为贯

彻落实《建设工程质量检测管理办法》（住房和城乡建设部令）要求，在工程施工质量检测管理中做了以

下工作：

（1）建设单位委托具有相应资质的检测机构负责本工程质量检测工作。

（2）监理工程师对混凝土试件制作与送样进行了见证。试验员如实记录了其取样、现场检测等情况，

制作了见证记录。

（3）混凝土试样送检时，试验员向检测机构填报了检测委托单。
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（4）总包项目部按照建设单位要求，每月向检测机构支付当期检测费用。

地下室混凝土模板拆除后，发现混凝土墙体、楼板面存在蜂窝、麻面、露筋、裂缝、孔洞和层间错台

等质量缺陷。质量缺陷图片资料详见图 2-1～图 2-6。项目按要求制定了质量缺陷处理专项方案，按照“凿

除孔洞松散混凝土→……→剔除多余混凝土”工艺流程进行孔洞质量缺陷治理。

项目部编制的基础底板混凝土施工方案中确定了底板混凝土后浇带留设的位置，明确了后浇带处的基

础垫层、卷材防水层、防水加强层、防水找平层、防水保护层，止水钢板、外贴止水带等防水构造要求见

图 2-7。

图2-7后浇带防水构造图（部分）

【问题】

1.指出工程施工质量检测管理工作中的不妥之处，并写出正确做法。混凝土试件制作与取样见证记录

内容还有哪些？

2.写出图 2-1～图 2-6显示的质量缺陷名称（表示为图 2-1—麻面）。

3.写出图 2-7中防水构造层编号的构造名称（表示为 1—基础垫层）。

4.补充完整混凝土表面孔洞质量缺陷处理工艺流程内容。

案例二

【背景资料】
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某工程项目经理部为贯彻落实《住房和城乡建设部等部门关于加快培育新时代建筑产业工人队伍的指

导意见》（住建部等 12部委 2020年 12月印发）要求，在项目劳动用工管理中做了以下工作：

（1）要求分包单位与招用的建筑工人签订劳务合同。

（2）总包对农民工工资支付承担全部责任。

（3）改善工人生活区居住环境，在集中生活区配套了食堂等必要生活机构设施，开展物业化管理。

项目经理部编制的《屋面工程施工方案》中规定：

（1）工程采用倒置式屋面，屋面构造层包括防水层、保温层、找平层、找坡层、隔离层、结构层和

保护层。构造示意图如图 1所示。

图 1倒置式屋面构造示意图（部分）

（2）防水层选用三元乙丙高分子防水卷材。

（3）防水层施工完成后进行雨后观察或淋水、蓄水试验，持续时间应符合规范要求。合格后再进行

隔离层施工。

【问题】

1.指出项目劳动用工管理工作中不妥之处，并写出正确做法。

2.为改善工人生活区居住环境，在一定规模的集中生活区应配套的必要生活机构设施有哪些？（如食

堂）

3.常用高分子防水卷材有哪些？（如三元乙丙）

4.常用屋面隔离层材料有哪些？屋面防水层淋水、蓄水试验持续时间各是多少小时？

5.写出图 1中屋面构造层 1-7对应的名称。

案例三

【背景资料】

某新建办公楼工程，地下 1层，地上 18层，总建筑面积 2.1万 m2，钢筋混凝土核心筒，外框采用钢

结构。总承包在工程施工准备阶段，根据合同要求编制了工程施工网络进度计划（见图 2），进度计划审

查时，监理工程师提出在工作 A和工作 E含有特殊技术，涉及知识产权保护，须由统一专业队伍按先后顺

序依次完成。项目部对原计划进行了调整，以满足工作 A与工作 E先后施工逻辑关系。
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图 2施工进度计划网络图（单位：月）

外框钢结构工程开始施工时，总承包项目部质量员在巡检中发现，一种首次使用的焊接材料施焊部位

存在焊缝未熔合、未焊透的质量缺陷，钢结构安装单位也无法提供其焊接工艺评定试验报告。总承包项目

部要求立即暂停此类焊接材料的焊接作业，待完成焊接工艺评定后重新申请恢复施工。

工程完工后，总承包单位自检后认为：所含分部工程中有关安全、节能、环境保护和主要使用功能的

检验资料完整，符合单位工程质量验收合格标准，报送监理单位进行预验收。监理工程师在检查后发现部

分楼层 C30混凝土同条件试件缺失，不符合实体混凝土强度评定要求等问题，退回整改。

【问题】

1.画出调整后的工程网络计划图，并写出关键线路（以工作表示：如 A→B→C）。调整后的总工期是

多少个月？

2.网络图的逻辑关系包括什么？网络图中虚工作的作用是什么？

3.哪些情况需要进行焊接工艺评定试验？焊缝缺陷还有哪些类型？

4.单位工程质量验收合格的标准有哪些？工程质量控制资料部分缺失时的处理方式是什么？

案例四

【背景资料】

某新建住宅群体工程，包含 10栋装配式高层住宅，5栋现浇框架小高层公寓，1栋社区活动中心及地

下车库，总建筑面积 31.5万 m2。开发商通过邀请招标确定甲公司为总承包施工单位。

开工前，项目部综合工程设计、合同条件、现场场地分区移交、陆续开工等因素编制本工程施工组织

总设计，其中施工进度总计划在项目经理领导下编制，编制过程中，项目经理发现该计划编制说明中仅有

编制的依据，未体现计划编制应考虑的其他要素，要求编制人员补充。

社区活动中心开工后，由项目技术负责人组织专业工程师根据施工进度总计划编制社区活动中心施工

进度计划，内部评审中项目经理提出 C、G、J工作由于特殊工艺共同租赁一台施工机具，在工作 B、E按

计划完成的前提下，考虑该机具租赁费用较高，尽量连续施工，要求对进度计划进行调整。经调整，最终

形成既满足工期要求又经济可行的进度计划。社区活动中心调整后的部分施工进度计划如图 2所示（单位：

天）。
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图 2社区活动中心施工进度计划（部分）

公司对项目部进行月度生产检查时发现，因连续小雨影响，D工作实际进度较计划进度滞后 2天，要

求项目部在分析原因的基础上制定进度事后控制措施。

本工程完成全部结构施工内容后，在主体结构验收前，项目部制定了结构实体检验专项方案，委托具

有相应资质的检测单位在监理单位见证下对涉及混凝土结构安全的有代表性的部位进行钢筋保护层厚度

等检测，检测项目全部合格。

【问题】

1.指出背景资料中施工进度计划编制中的不妥之处。施工进度总计划编制说明还包含哪些内容？

2.列出图 2调整后有变化的逻辑关系（以工作节点表示如：①→②或②→③）。计算调整后的总工期，

列出关键线路（以工作名称表示如：A→D）。

3.按照施工进度事后控制要求，社区活动中心应采取的措施有哪些？

4.主体结构混凝土子分部包含哪些分项工程？结构实体检验还应包含哪些检测项目？

案例五

【背景资料】

某新建医院工程，地下 2层，地上 8～16层，总建筑面积 11.8万 m2，基坑深度 9.8m，沉管灌注桩基

础，钢筋混凝土结构。

施工单位在桩基础专项施工方案中，根据工程所在地含水量较小的土质特点，确定沉管灌注桩选用单

打法成桩工艺，其成桩过程包括桩机就位、锤击（振动）沉管、上料等工作内容。

基础底板大体积混凝土浇筑方案确定了包括环境温度、底板表面与大气温差等多项温度控制指标；明

确了温控监测点布置方式，要求沿底板厚度方向测温点间距不大于 500mm。

施工作业班组在一层梁、板混凝土强度未达到拆模标准（见表 3）情况下，进行了部分模板拆除；拆

模后，发现梁底表面出现了夹渣、麻面等质量缺陷。监理工程师要求进行整改。

表 3底模及支架拆除的混凝土强度要求

构件类型 构件跨度（m） 达到设计的混凝土立方体抗压强度标准值的百分率（%）

板

≤2 ≥A

>2，≤8 ≥B

>8 ≥100

梁
≤8 ≥75

>8 ≥C

装饰工程施工前，项目部按照图纸“三交底”的施工准备工作要求，安排工长向班组长进行了图纸、施

工方法和质量标准交底；施工中，认真执行包括工序交接检查等内容的“三检制”，做好质量管理工作。

【问题】
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1.沉管灌注桩施工除单打法外，还有哪些方法？成桩过程还有哪些内容？

2.大体积混凝土温控指标还有哪些？沿底板厚度方向的测温点应布置在什么位置？

3.混凝土容易出现哪些表面缺陷？写出表 3中 A、B、C处要求的数值。

4.装饰工程图纸“三交底”是什么（如：工长向班组长交底）？工程施工质量管理“三检制”指什么？

案例六

【背景资料】

某企业新建研发中心大楼工程，地下 1层，地上 16层，总建筑面积 28000m2，基础为钢筋混凝土预制

桩，二层以上为装配式混凝土结构，外墙装饰部分为玻璃幕墙，实行项目总承包管理。

在静压预制桩施工时，桩基专业分包单位按照“先深后浅，先大后小，先长后短，先密后疏”的顺序

进行，上部采用卡扣式接桩方法，接头高出地面 0.8m。桩基施工后经检测，有 1％的Ⅱ类桩。

项目部编制了包括材料采购等内容的材料质量控制环节，材料进场时，材料员等相关管理人员对进场

材料进行了验收。并将包括材料的品种、型号和外观检查等内容的质量验证记录上报监理单位备案，监理

单位认为，项目部上报的材料质量验证记录内容不全，要求补充后重新上报。

二层装配式叠合构件安装完毕准备浇筑混凝土时，监理工程师发现该部位没有进行隐蔽验收，下达了

整改通知单，指出装配式结构叠合构件的钢筋工程必须按质量合格证明书的牌号、规格、数量、位置、间

距等隐蔽工程的内容分别验收合格后，再进行叠合构件的混凝土浇筑。

工程竣工验收后，参建各方按照合同约定及时整理了工程归档资料。幕墙承包单位在整理了工程资料

后，移交了建设单位。项目总承包单位、监理单位、建设单位也分别将归档后的工程资料按照国家现行有

关法规和标准进行了移交。

【问题】

1.桩基的沉桩顺序是否正确？卡扣式接桩高出地面 0.8m是否妥当并说明理由？桩身的完整性有几

类？写出Ⅱ类桩的缺陷特征。

2.质量验证记录还有哪些内容？材料质量控制环节还有哪些内容？

3.监理工程师对施工单位发出的整改通知单是否正确？补充叠合构件钢筋工程需进行隐蔽工程验收的

内容。

4.幕墙承包单位的工程资料移交程序是否正确？各相关单位的工程资料移交程序是哪些？

案例七【修订】

【背景资料】

某新建住宅工程，建筑面积 22000m2，地下 1层，地上 16层，框架一剪力墙结构，抗震设防烈度 7度。

施工单位项目部在施工前，由项目技术负责人组织编写了项目质量计划书，报请施工单位质量管理部

门审批后实施。质量计划要求项目部施工过程中建立包括使用机具和设备管理记录，图纸、设计变更收发

记录，检查和整改复查记录，动态管理及优化记录，质量管理文件及其他记录等质量管理记录制度。

240mm厚灰砂砖填充墙与主体结构连接施工的要求有：填充墙与柱连接钢筋为 2φ6@600，伸入墙内

500mm；填充墙与结构梁下最后三皮砖空隙部位，在墙体砌筑 7d后，采取两边对称斜砌填实。

屋面防水层选用 2mm厚的改性沥青防水卷材，铺贴顺序和方向按照平行于屋脊、上下层不得相互垂

直等要求，采用热粘法施工。

【问题】
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1.指出项目质量计划书编、审、批和确认手续的不妥之处。质量计划应用中，施工单位应建立的质量

管理记录还有哪些？

2.指出填充墙与主体结构连接施工要求中的不妥之处，并写出正确做法。

3.屋面防水卷材铺贴方法还有哪些？屋面卷材防水铺贴顺序和方向要求还有哪些？

案例八

【背景资料】

某新建站房工程，建筑面积 56500m2，地下 1层，地上 3层，框架结构，建筑总高 24m，总承包单位

搭设了双排扣件式钢管脚手架（高度 25m），在施工过程中有大量材料堆放在脚手架上面，结果发生了脚

手架坍塌事故。造成了 1人死亡，4人重伤，1人轻伤，直接经济损失 600多万元。事故调查中发现下列事

件：

事件 1：经检查，本工程项目经理持有一级注册建造师证书和安全考核资格证书（B），电工、电气

焊工、架子工持有特种作业操作资格证书。

事件 2：项目部编制的重大危险源控制系统文件中，仅包含有重大危险源的辨识，重大危险源的管理，

工厂选址和土地使用规划等内容，调查组要求补充完善。

事件 3：双排脚手架连墙件被施工人员拆除了两处；双排脚手架同一区段，上下两层的脚手板上堆放

的材料重量均超过 3kN/m2。项目部对双排脚手架在基础完成后、架体搭设前，搭设到设计高度后，每次大

风、大雨后等情况下均进行了阶段检查和验收，并形成书面检查记录。

【问题】

1.事件 1中，施工企业还有哪些人员需要取得安全考核资格证书及其证书类别，与建筑起重作业相关

的特种作业人员有哪些？

2.事件 2中，重大危险源控制系统还应有哪些组成部分？

3.指出事件 3中的不妥之处；脚手架还有哪些情况下也要进行阶段检查和验收？

4.生产安全事故有哪几个等级？本事故属于哪个等级？

案例九

【背景资料】

某体能训练场馆工程，建筑面积 3300m2，建筑物长 72m，宽 45m，地上一层，钢筋混凝土框架结构，

屋面采用球形网架结构。框架柱、梁均沿建筑物四周设置，框架柱轴线间距9000mm，框架梁截面尺寸450mm

×900mm，梁底标高 9.6m。现场配置一部塔式起重机和一台汽车起重机进行材料的水平与垂直运输。

本工程框架梁模板支撑体系高度 9.6m，属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程。施工单位编

制了超过一定规模的危险性较大的模板工程专项施工方案。建设单位组织召开了超过一定规模的危险性较

大的模板工程专项施工方案专家论证会，设计单位项目技术负责人以专家身份参会。

施工方案中，采用扣件式钢管支撑体系，框架梁模板支撑架立杆下垫设页岩砖；扫地杆距地面 250mm；

架体顶层步距 1500mm；梁底支撑架立杆均采用下部一根 6m定尺钢管与上部一根定尺短钢管搭接连接。

项目部针对工程特点，进行了重大危险源的辨识，编制了专项应急救援预案。项目部编制了绿色施工

方案，确定了“四节一环保”的目标和措施。

【问题】

1.对于模板支撑工程，除搭设高度超过 8m及以上外，还有哪几项属于超过一定规模的危险性较大分
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部分项工程范围？

2.指出专家论证会组织形式的错误之处，说明理由。专家论证包含哪些主要内容？

3.针对施工方案的错误之处写出模板支撑架搭设的正确做法。

4.根据重大危险源辨识，本工程专项应急救援预案中包括哪几项主要内容？

5.在绿色施工方案中，“四节一环保”的内容是什么？

案例十【修订】

【背景资料】

建设单位投资兴建某工程，工程的招标文件部分要求有：承包模式为施工总承包，报价采用工程量清

单计价，投标单位须遵守工程量清单使用范围等强制性内容的规定；投标单位承担项目的进度、质量、安

全等管理责任，应对招标文件中要求的技术标准、质量、投标有效期等作出实质性响应；中标单位不得违

法分包，如将工程分包给个人等；工程竣工验收后 6个月内完成结算，工程结算据实调整。

施工单位确定项目自行施工工程造价为 7222.22万元，目标利润率为 10%。项目部对目标成本进行了

专项施工成本分析，内容包括工期成本分析、技术措施节约效果分析等，做好成本管理工作。经建设单位

和施工单位确认，增补某缺项工程量清单费用，其工程量为 2000.00m3，综合单价为 500.00元/m3，签订

施工总承包合同时未确定的设备实际采购价为 268.00万元，工程价款调整及设计变更为 119.00万元，专

业分包 90.00万元。

工程按期完工，各方办理了竣工验收，建设单位和施工单位办理了竣工结算。

【问题】

1.投标单位对招标文件要求作出实质性响应的内容还有哪些？

2.中标单位还应避免哪些违法分包行为？

3.施工单位自行施工工程的目标成本是多少万元（四舍五入取整数）？专项施工成本分析内容还有哪

些？

案例十二【修订】

【背景资料】

某开发商投资新建一住宅小区工程，经公开招投标，某施工总承包单位 A中标，双方依据《建设工程

施工合同（示范文本）》签订了施工总承包合同。A施工总承包单位按照《建设工程项目管理规范》

（GB/T50326）进行了合同管理工作。为了增强项目施工成本的透明度和可控性，实现项目施工成本目标

创造条件，施工单位依据会计核算等提供的资料，进行了分部分项成本分析。

双方签订的有关工程价款的合同，其中包含如下主要内容：

（1）工程造价为 800万元，主要材料费占施工产值的比重为 70%；

（2）预付备料款为工程造价的 25%；

（3）工程进度逐月计算；

（4）工程保修金为工程造价的 5%，逐月从工程款中扣除，待保修期满后一次性返还；

（5）材料价差调整按规定进行，最后实际上调各月均为 10%，竣工结算时一次性支付。

各月完成的实际产值如下表所示：

工程各月实际完成产值（单位：万元）
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月份 1 2 3 4 5

完成产值 80 130 215 180 195

【问题】

1.A施工总承包单位合同管理工作中，应执行哪些程序？

2.写出施工成本分析的依据以及分析方法。

3.该工程的预付款、起扣点为多少（精确到小数点后两位）？

4.该工程 2～4月，每月拨付的工程款是多少？累计工程款多少？

5.5月份办理工程竣工结算时（合同约定最后一月进度款与竣工结算一并支付），该工程总造价是多

少？竣工结算时，甲方应付的工程尾款是多少？

案例十三

【背景资料】

建设单位投资兴建酒店工程，建筑面积为 2.20万 m2，钢筋混凝土框架结构。建设单位编制了招标文

件，发布了招标公告，招标控制价为 1.056亿元。项目实行施工总承包，承包范围为土建、水电、通风空

调、消防、装饰装修及园林景观工程，消防及园林景观由建设单位单独发包，主要设备由建设单位采购。

先后有 13家单位通过了资格预审后参加投标，最终 D施工单位以 9900.00万元中标。双方按照《建设工程

施工合同（示范文本）》GF—2017—0201签订了施工总承包合同。部分条款约定为：工程质量合格；实

际工程量差异在±5%（含±5%）以内时按照工程量清单综合单价结算，超出幅度大于 5%时按照工程量清单

综合单价的 0.9倍结算，减少幅度大于 5%时按照工程量清单综合单价的 1.1倍结算。

D施工单位中标后正常开展了相关工作：组建了项目经理部；搭建临时设施；制定招采计划，自行将

玻璃幕墙分包给符合资质要求、施工能力较强的一家装饰公司负责施工，并签订了专业分包合同；进行项

目成本分析、成本目标的制定，通过分析中标价得知，期间费用为 642.00万元，利润为 891.00万元，增

值税为 990.00万元。

有两项分项工程完成后，双方及时确认了实际完成工作量，见下表：

分项工程单价及工作量统计表

分项工程 Al A2

清单综合单价（元/m3） 420 560

清单工程量（元/m3） 5450 6230

实际完成工程量（元/m3） 5890 5890

工程按期进人安装调试阶段时，由于雷电引发了一场火灾。火灾结束后 48h内，D施工单位向项目监

理机构通报了火灾损失情况：价值 80.00万元的待安装设备报废；D施工单位人员烧伤所需医疗费及误工

补偿费 35.00万元；租赁施工设备损坏赔偿费 15.00万元；必要的现场管理保卫人员费用支出 2.00万元；

其他损失待核实后另行上报。监理机构审核属实后上报了建设单位。

【问题】

1.分别按照制造成本法、完全成本法计算该工程的施工成本是多少万元。按照工程施工成本费用目标

划分，施工成本有哪几类？

2.分析计算 A1、A2分项工程的清单综合单价是否需要调整？并计算 A1、A2分项工程实际完成的工

作量是多少元。
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3.D施工单位在专业分包管理上的做法有哪些不妥之处？说明理由。招投标法对此类行为的处罚有哪

些？

4.指出在火灾事故中，建设单位、D施工单位各自应承担哪些损失。（不考虑保险因素）

案例十四

【背景资料】

某新建高层住宅项目，地下 1层，地上 20层，建筑面积 18000m2。施工单位组建总承包项目部进场组

织施工。

项目部提出了现场文明施工管理做到围挡、大门、标牌标准化，材料码放整齐化等“六化”的基本要求。

施工现场大门处设置了包括工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、施工现场总平面图等“五牌一图”。

公司主管部门检查了临时用电安全技术档案，内容包括临时用电工程组织设计资料，电气设备试验、

检验凭单和调试记录，接地电阻、绝缘电阻和漏电保护器漏电动作参数测定记录表等。同时指出了以下问

题：总配电箱设置在用电设备相对集中区域的中心地带；开关箱内装配总漏电保护器；由编制人和使用单

位进行验收。

悬挑脚手架搭设到设计高度后，监理工程师组织总承包单位技术负责人（授权委派技术人员）、项目

负责人等相关人员进行验收。验收内容包括技术资料（专项施工方案、产品合格证、检查记录）等。

项目部按照《建筑施工安全检查标准》JGJ—592011对现场悬挑式脚手架、起重吊装等评定项目进行

检查评定，分项检查评分表无零分项，汇总表得分 78分。起重吊装项目检查包括了施工方案、起重机械

等保证项目和高处作业等一般项目。

【问题】

1.现场文明施工管理“六化”中安全设施、生活设施、职工行为、工作生活的基本要求是什么？“五

牌一图”的内容还有哪些？

2.改正临时用电管理中的错误做法。

3.脚手架验收内容还有哪些？总承包单位参与危大工程（悬挑脚手架）验收的人员还有哪些？

4.本次安全检查评定的等级是什么？分别写出起重吊装检查评定的保证项目和一般项目还有哪些。

案例十五

【背景资料】

某高校新建宿舍楼工程，地下 1层，地上 6层，钢筋混凝土框架结构。采用悬臂式钻孔灌注桩排桩作

为基坑支护结构，施工总承包单位按规定在土方开挖过程中实施桩顶位移监测，并设定了检测预警值。

施工过程中，发生了如下事件：

事件 1：项目经理安排安全员制作了安全警示标志牌，并设置于存在风险的重要位置，监理工程师在

巡查施工现场时，发现仅设置了警告类标志，要求补充齐全其他类型警示标志牌。

事件 2：土方开挖时，在支护桩顶设置了 900mm高的基坑临边安全防护栏杆；在紧靠栏杆的地面上堆

放了砌块、钢筋等建筑材料。挖土过程中，发现支护桩顶向坑内发生的位移超过预警值，现场立即停止挖

土作业，并在坑壁增设锚杆以控制桩顶位移。

事件 3：在主体结构施工前，与主体结构施工密切相关的某国家标准发生了重大修改并开始实施，现

场监理机构要求修改施工组织设计，重新审批后才能组织实施。

事件 4：由于学校开学在即，建设单位要求施工总承包单位在完成室内装饰装修工程后立即进行室内

环境质量验收，并邀请了具有相应检测资质的机构到现场进行检测，施工总承包单位对此做法提出异议。
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【问题】

1.事件 1中，除了警告标志外，施工现场通常还应设置哪些类型的安全警示标志？

2.分别指出事件 2中错误之处，并写出正确做法。针对该事件中的桩顶位移问题，还可采取哪些应急

措施？

3.除了事件 3中国家标准发生重大修改的情况外，还有哪些情况发生后也需要修改施工组织设计并重

新审批？

4.事件 4中，施工总承包单位提出异议是否合理？并说明理由。根据《民用建筑工程室内环境污染控

制标准》GB50325—2020，室内环境污染物浓度检测应包括哪些检测项目？

案例十六【新增】

【背景资料】

某学校学术交流中心工程，地下 2层，地上 5层，钢框架-钢筋混凝土剪力墙结构，总建筑面积 1.6万

平方米。

项目部制订的工程施工进度网络计划见图 2。

图 2工程施工进度网络计划图（单位：月）

施工中发生了以下事件：①工作 C使用的主要材料进场复验不合格，在监理工程师见证下退场并重新

订货，致使其计划作业时间延长 2个月；②因特殊施工设备工作计划改变，要求工作 C与工作 F先后依次

施工。

项目部根据事件①、②影响结果，采用关键工作调整、资源调整、改变工作间逻辑关系等方法对进度

网络计划进行了调整。按照管理规定形成了不合格材料退场记录，内容包括：材料型号、规格和退场照片

等，监理工程师等予以签字确认。

项目技术部依据《危险性较大分部分项工程专项方案编制指南》（建办质 48号）编制的深基坑工程

专项施工方案中，从组织保障、技术和监测监控三方面制订了施工保证措施，其中技术措施包括：文明施

工保证措施、环境保护措施等。

工程装修阶段施工平面布置中选用施工升降机作为垂直运输设备，其布置方案设计时考虑了地基平整

度、周边排水、周边防护围栏等因素。

为保证学术报告厅建筑声环境使用功能，依据《建筑环境通用规范》GB55016规定，对工程采取了隔

声、消声等减少噪声干扰措施。建筑声学工程竣工验收前，对主要功能房间的室内噪声级等声学检测项目

进行了竣工声学检测。

【问题】

1.分别答出图 2（调整前）的关键线路（表达为：A-B-C）和总工期。答出因事件①、②调整后进度计
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划总工期。调整进度计划的方法还有哪些？

2.不合格材料退场记录的内容还有哪些？还需哪些单位的人员签字确认？

3.深基坑工程专项施工方案中技术保证措施还有哪些内容？

4.布置施工升降机时应考虑的因素还有哪些？

5.建筑声环境减少噪声干扰的措施还有哪些？竣工声学检测的项目还有哪些？

案例十七

【背景资料】

某住宅工程，地下 2层，地上 8~12层，总建筑面积 16.5万平方米。基础为钢筋混凝土灌注桩，钢筋

混凝土剪力墙结构，部分楼板为叠合板。桩基专业分包施工过程中，在现场随意留置了灌注桩混凝土强度

检验试件。桩基工程施工完工后，按要求对灌注桩的桩身缺陷和桩位偏差等项目进行了检验。

项目部编写的地下室混凝土浇筑施工方案内容包括：梁和板宜同时浇筑混凝土，有主次梁的楼板宜顺

主梁方向浇筑，单向板宜沿板的短边方向浇筑，高度大于 1m梁单独浇筑，结构完成后对结构实体质量进

行检验，项目包括混凝土强度等。监理单位审查时提出了修改要求。

叠合板吊装就位后，作业队对板底接缝偏差进行了校核，发现部分板底接缝高差不满足要求，按照安

装要求对其进行了调节。

监理工程师对 1号楼屋面进行检查时，发现防水卷材出现了中等流淌现象，施工单位提出采用切割法

对其进行治理整改。

【问题】

1.灌注桩混凝土强度检验试件取样是否正确？除桩位偏差外，灌注桩的偏差检验项目还有哪些？桩身

缺陷的检测方法有哪些？

2.改正混凝土浇筑方案中的不妥之处。混凝土结构实体检验项目还有哪些？

3.叠合板吊装后，对板底接缝校核的偏差项目有哪些？板底接缝高差不满足要求时如何进行调节？预

制梁和叠合梁的安装顺序应遵循什么原则？

4.屋面卷材流淌现象按其程度分，有哪三种？可采用的治理方法各是什么？

案例十七

【背景资料】

背景资料某酒店工程，地下 2层，地上 26层，建筑面积 8.5万平方米。框架-剪力墙结构，一层大厅

高度 10.0m，裙房为钢结构。施工总承包单位中标后开始组织施工。

施工总承包单位委派了具备相应执业资格和施工总承包项目管理经验的项目经理，按照项目管理规范

授予其相应权限，包括：参与项目招投标和合同签订工作、参与项目管理机构组建和大宗资源供应单位的

选择等，为项目管理创造条件。

项目部安装使用的施工现场监管信息系统业务应用层包括：环境监管、协同处置等 5个子系统。系统

监管数据如环境监管数据、监控视频数据等，为项目管理提供了有力支撑，项目技术负责人就施工现场动

火审批程序（见表 5）向施工管理人员进行技术交底，特别强调了动火证当日开具、当日有效。

表 5

动火级别 填写动火申请表 审查批准

一级 A B

二级 C D/项目经理
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三级 E F/项目安全管理部门

公司安全管理部门对项目安全管理进行例行检查中发现：项目部在施工安全危险源辨识中按施工工作

活动的专业进行分类，包括：爆炸类、火灾类、物质类等 7种类型；一层大厅危险性较大的高支模专项施

工方案，未组织专家论证，符合判定为安全管理重大事故隐患的条件，要求停工整改。

施工过程中，主管部门安全管理人员主要采用"看""问""量"等方法进现场安全检查；查看安全管理资

料，如各类人员持证上岗情况等；巡视施工现场，检查现场安全设施及机械设备安全装置配置等情况。

【问题】

1.施工总承包工程项目经理应具备的执业资格有哪些？项目管理规范规定的项目经理权限还有哪些？

2.施工现场监管信息系统业务应用层子系统还有哪些？现场环境监管数据中包括哪些监测数据？

3.答出表 5中 B-F处的部门或人员。（如：A项目经理）

4.按照工作活动专业分类的危险源类型还有哪些？判定为安全管理重大事故隐患的条件还有哪些？

5.现场安全检查方法还有哪些？"看"的方法中，还应检查哪些现场安全情况？
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